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Sin una buena planificación es muy difícil poder ejecutar sin éxito un proyecto, pero 
realizar una buena planificación no garantiza la consecución exitosa del proyecto, ya 
que las cosas nunca suceden como se habían planeado o programado. 
 
Las desviaciones que se producen durante la ejecución del proyecto respecto a la 
planificación inicial son un hecho inevitable, y se pueden deber a numerosos motivos, 
como por ejemplo: 
 
- La aparición de un nuevo proyecto dentro de la empresa, que obliga a 
repartir recursos y a cambiar prioridades en los proyectos ya existentes. 
- La ausencia de recursos que habían sido planificados anteriormente. 
Enfermedad del delineante, quiebra del suministrador… 
- Cambio de prioridades en las actividades en curso, debido por ejemplo a 
modificaciones del alcance o problemas técnicos. 
- Deficiencias en las estimaciones iniciales. Especialmente en las últimas 
fases del proyecto, donde la lejanía en el tiempo de la fecha de estimación, 
hace que esta no pueda ser lo precisa que debiera. 
- Situación social y económica nacional e internacional. 




El control en la gestión de proyectos: 
 
 
Los procesos de control, comparan el progreso real del proyecto con el programa 
planificado, por lo tanto se han de realizar en paralelo con los procesos de ejecución del 
proyecto tal y como se puede apreciar en el esquema de “Los procesos en las fases de 
un proyecto”: 
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Al estar los parámetros del proyecto, como calidad, coste y plazo, fuertemente 
interrelacionados, la idea de implantar un sistema de control debe ser capaz de 
contemplar el desarrollo del proyecto como un todo global, incluyendo asimismo 
aspectos como la gestión de riesgo y la de alcance. 
 
Los procesos de planificación y de control son complementarios. Se planifica para 
poder controlar, y no tiene sentido planificar algo que no va a ser posible controlar. 
 
Es por todo ello, que cuando se realiza la planificación de una tarea hay que tener en 
cuenta cómo se va a poder constatar su realización. 
En numerosas ocasiones existe una tendencia a realizar una planificación muy detallada, 
cuando no se dispone de medios de control para verificar que el plan del proyecto se 













El sistema de control del proyecto puede ser representado de forma esquemática por el 


























Como se puede observar en la figura, el sistema de control consta de seis elementos: 
 
• Elementos propios del sistema: 
 
- Captador. Informa del avance real de los trabajos del proyecto. 
- Comparador. Aprecia las diferencias existentes entre lo previsto y lo que ha 
resultado ser. 
- Consigna. Establece el valor previsto. 
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- Regulador. A la vista de las diferencias, actúa para tratar de eliminarlas. 
 




- El propio proyecto. 
- El entorno que interactúa con el proyecto. 
 
El sistema en su conjunto actúa de la forma siguiente: 
 
- Captación del estado del proyecto. 
Esta es la fase más importante y posiblemente la más difícil de realizar 
correctamente, ya que implica el establecimiento de procedimientos adecuados 
que permitan obtener de la forma más objetiva posible, la situación actual del 
proyecto. 
 
- Comparación con los valores de referencia. 
Una vez se han obtenido los valores que indican el avance de las diferentes 
actividades, éstos se comparan con los valores planificados anteriormente 
(valores de consigna), y se obtiene una medida de las desviaciones que se están 
produciendo entre lo que es y lo que debería haber sido. 
 
- Toma de acciones correctoras. 
En la vista de la medida de esta desviación, se toman diferentes medidas a 
adoptar sobre el proyecto para paliarla. 
 
- Replanificacion del proyecto. 
Al adoptar una serie de medidas correctoras será necesario uno nuevos valores 
















Control de plazos 
 
 
El plazo de un proyecto es una de las variables más importantes a controlar dentro del 
proyecto, ya que es una de los objetivos del mismo y además, porque las desviaciones 
en plazo suelen tener consecuencias en coste y en la propia coordinación del proyecto. 
Hay que tener en cuenta, que los retrasos en la realización del proyecto pueden llevar 
consigo repercusiones económica, como es el caso de los intereses bancarios si se han 
pedido préstamos para realizar la inversión, así como el lucro cesante debido a la 
explotación del objeto del proyecto, si se retrasara la aparición de los primeros ingresos 
del mismo. 
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El modo de apreciar el avance del trabajo realizado en un proyecto, es que un experto 
verifique periódicamente sobre el terreno,  la labor realizada. 
 
El control de plazos se suele representar mediante la comparación en paralelo del 
diagrama de Gantt planificado, frente al diagrama de Gantt que verdaderamente se ha 
llevado a cabo y la replanificación de lo que queda del proyecto. (Figura) 
En cada fecha de control además de palpar la situación real del proyecto, se debe 
proceder a la estimación de la duración de las tareas que quedan por realizar. A medida 
que avanza el proyecto se tendrán más información acerca del mismo, por lo que se 




























Control de costes 
 
 
El control de coste de proyecto es otra de las principales actividades de la gestión de 
proyectos, ya que el no superar el presupuesto es uno de los objetivos principales ante el 
cliente. 
El informe de control de costes del proyecto se puede plasmar de diferentes maneras, 
pero normalmente consiste en una hoja en la que cada actividad se compara con lo 
presupuestado, con lo contratado y lo gastado a la fecha en que se pago, aunque este no 








- Concepto de valor ganado 
- Medida del avance del proyecto 
- Análisis del valor ganado 
- Índices de control 
- Estimación del coste final del proyecto. 
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a)  Concepto de valor ganado: 
El valor ganado de una actividad es, a fecha de control, el valor del trabajo que 
se ha realizado de esa actividad al precio que se había presupuestado. 
El valor ganado de un proyecto es a una determinada fecha de control, es la 




Este concepto es: 
 
- Aplicable a todo el alcance definido en la estructura de descomposición del 
proyecto. 
- Se puede utilizar a nivel de programa, proyecto, sub-proyecto. Paquete de 




b)  Medida del avance del proyecto: 
Para poder calcular el valor ganado de una actividad, hay que ser capaz de medir 
el avance de esa actividad en unidades monetarias. 
Los tipos de distribución y medida del avance más habituales son: 
 
- Distribución uniforme 
- Hitos valorados 








c)  Análisis del valor ganado: 
 
En análisis del valor ganado consiste en el cálculo de forma acumulada, para una 




CPTP: Coste Presupuesto del Trabajo Programado. 
Indica el coste que se había planificado del trabajo que se había programado que 
debía estar realizado para esa determinada fecha de control. 
 
CRTR: Coste Real del Trabajo Real 
Indica el coste que verdaderamente ha supuesto los trabajos realizados hasta la 
fecha de control. 
 
CPTR: Coste Presupuestado del Trabajo Real. Valor Ganado 
Como se ha dicho anteriormente, indica el coste del trabajo realizado hasta la 
fecha de control, pero al coste que se había presupuestado inicialmente. 
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Con estos tres valores básicos se puede calcular la variación en plazo y en coste 






Variación en plazo VP= CPTR – CPTP 





- Cuando VP es positivo significa que el proyecto va adelantado, y cuando es 
negativo significa que va retrasado 
 
- Cuando VC es positivo, significa que el proyecto va bien en costes, y 
cuando es negativo significa que va mal, es decir, que se ha gastado más de 




Como se puede comprobar en las fórmulas, tanto la variación en coste como en plazo se 
miden en unidades monetarias, lo cual puede parecer ilógico cuando se refiere a 




d)  Índices de control: 
Una de las grandes ventajas del análisis del valor ganado, es que permite 
predecir en una determinada fecha de control, que sucederá al final del proyecto. 
 





Índice de rendimiento de Coste  ITR= CPTR/ CRTR 




Cuando el valor del índice es menos que 1, significa una situación desfavorable, 
si es igual a 1, señala una situación óptima, y si es mayor que 1, indica una 
situación favorable. 
 





CFP= CRTR + (CPP – CPRT)/IRC 
CFP= CRTR+ (CPP – CPTR)/ IRC x IRP 
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Gantt(Edificio Ty D).p 










Flujo de caja -.pdf 
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Obra: adecuación y reforma de los edificios T y R y obras de urbanización 
Situación: enclave de Espinardo, Murcia 
Promotor y peticionario: Fundación Parque Científico de Murcia. 
Proyectista: Fernando de Retes Aparicio 




Movimiento de tierras: DERRIBOS PAREDES, S.L 
Demoliciones: DERRIBOS PAREDES, SL 
Laboratorios 
 






ESTADO DE LAS OBRAS 
 
 
Se han llevado a cabo las siguientes unidades de obra: 
Demoliciones: 
- Se han demolido las galerías exteriores del conjunto 
- Se han demolido la escalera metálica exterior del edificio T 
- Se han demolido completamente las tabaquerías interiores y los pavimentos , y 
parcialmente las fachadas del edificio T 
- Se han demolido parcialmente las tabaquerías interiores , los pavimentos y las 
cubiertas del edificio S 
- Se han talado alguno de los árboles de la zona de urbanización, y demolido las 
jardinerías de hormigón situadas sobre la coronación del muro de mampostería. 
 
Otros trabajos: 
- Se han realizado distintas catas en los edificios T y S para comprobar la 
correspondencia de las hipótesis de proyecto con la realidad de la obra. 
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VARIACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES 
 
En el periodo al que se hace referencia dicho control, no se han producido variaciones 










En los procesos de demolición realizados en distintas partes de la obra no se han 
producido incidencias destacables. 
Las únicas observaciones que interesa mencionar son: 
 
1)  el hecho de que las demoliciones del edificio T se comenzaron realizando “a 
máquina”, previo apuntalado de las plantas, y se han terminado “a mano” ( 
método también empleado para edificio S”. La única razón a la que se ha 
respondido este hecho ha sido que la empresa constructora ha considerado que 
con el segundo método obtenía unos rendimientos mayores. 
 
2)  En los encuentros entre las galerías y el edificio S, no se ha demolido el pilar de 
la galería adosado al edificio, puesto que, podría poner en riesgo la integridad de 
alguna parte de la fachada del edificio. 
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Sobre otras actuaciones llevadas a cabo en la obra, interesa destacar que se ha 
practicado distintas catas para comprobar la geometría y profundidad de la cara superior 
de las cimentaciones de los edificios T, R y J, con el objeto de comprobar las hipótesis 
de proyecto, o dimensionar adecuadamente las actuaciones a realizar, caso de la cata 
practicada en la cimentación del edificio J 
 
A grandes rasgos, los resultados de estas catas son los siguientes: 
Edificio T 
- cata 1: profundidad de la cara superior de la zapata :- 1.15 m respecto al suelo 
terminado de planta baja. 
- Cata 2: profundidad de la cara superior de la zapata: -1.70 m respecto al suelo 
terminado de planta baja. 
Edificio R 
- cata 3: profundidad de la cara superior de la zapata: -0.90 m respecto al suelo 
terminado de planta baja 
- cata 4: profundidad de la cara superior de la zapata: -0.90 m respecto al suelo 
terminado de planta baja. 
Edificio J 
- cata 5: profundidad del plano de apoyo de la cimentación: -1.13m respecto al 
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Previsto acumulado Certificado 
acumulado respecto 
del previsto 
Mayo 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Junio 2010 57.900,52 € 69.480,86 € 82,32 % 









Los importes previstos reflejados en la comparativa son los reflejados en el cronograma 
de desarrollo de los trabajos en tiempo y presupuesto, recogido en la documentación 
técnica presentada por la empresa constructora para el concurso de obra, a la espera de 
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Obra: adecuación y reforma de los edificios T y R y obras de urbanización 
Situación: enclave de Espinardo, Murcia 
Promotor y peticionario: Fundación Parque Científico de Murcia. 
Proyectista: Fernando de Retes Aparicio 




Movimiento de tierras: DERRIBOS PAREDES, S.L 
Demoliciones: DERRIBOS PAREDES, SL 
Pilotaje: MAI cimentaciones especiales. 
Laboratorios 
 








ESTADO DE LAS OBRAS 
 
 





- Se ha completado la demolición del edificio R 
- En el edificio T se están demoliendo elementos de hormigón armado en la 
cubierta y se esta terminando el derribo de la tabiquería interior. 
- Se esta levantando la solera situada junto a la fachada sur del edificio T 
 
Movimiento de tierras 






- Se han ejecutado los micropilotes de diámetro 200mm para las realizaciones del 
muro  pantalla  situado  al  oeste  del  edificio  T  y  se  están  ejecutando  los  de 
diámetro 150mm para la cimentación de la estructura metálica de la fachada 
este, del mismo edificio. 
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- Se han realizado catas en los testeros de las vigas de borde de forjado en la 












- En los edificios T y R se comprueba cuales son los pilares cuyo origen está 
situado por debajo de la cota de planta baja, y que serán, por tanto, objeto de 





P01: 60x60x80cm  P30: 60x60x185cm 
P02: 60x60x70cm  P31: 60x60x250cm 
P10: 60x60x255cm  P32: 60x60x150cm 
P11: 60x60x80cm  P33: 60x60x80cm 
P12: 60x60x80cm  P41: 60x60x350cm 
P20: 60x60x230cm  P42: 60x60x320cm 









- Se han ejecutado los micropilotes de 200 y 150mm de diámetro, al oeste y este 
del edificio T, verificando en las visitas de inspección y en los partes de hinca 
que la profundidad, diámetro y armado de los mismos coinciden con los 
especificados. 
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- Por otro lado, se ha ejecutado en hormigón la viga de coronación de la pantalla 





- A petición de la Dirección Facultativa, en los testeros de las vigas de borde de 
forjado, en la fachada oeste de los edificios T y R, se han realizado distintas 
catas con el objeto de comprobar el armado de los salientes, verificando que 
todos están armados con una barra longitudinal de montaje conectada a la viga 
mediante horquillas, a excepción de la viga de la planta baja del edificio T cuyo 















Hasta la fecha la empresa constructora ha solicitado los precios contradictorios 




























   Página 
20 















Previsto acumulado Certificado 
acumulado respecto 
del previsto 
Mayo 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Junio 2010 57.900,52 € 69.480,86 € 82,32 % 
Julio 2010 112.657,72 € 123.189,13 € 91,07 % 


































- Los importes previstos reflejados en la comparativa son los reflejados en el 
cronograma de desarrollo de los trabajos en tiempo y presupuesto, recogido en la 
documentación técnica presentada por la empresa constructora para el concurso 
de obra, a la espera de la elaboración de un nuevo cronograma de obra que 
apruebe la Dirección Facultativa. 
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Resultado del control económico 
El estado de las obras ejecutadas, en el periodo que comprende este informe, y que 
corresponde a los trabajos incluidos hasta la Certificación 14, es el siguiente: 
- El importe de las unidades de obra certificadas hasta este mes de agosto asciende 
a un total 196.356,18 euros. 
- Esta cantidad equivales al 31,18 % del Presupuesto de Ejecución de Material 
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Obra: adecuación y reforma de los edificios T y R y obras de urbanización 
Situación: enclave de Espinardo, Murcia 
Promotor y peticionario: Fundación Parque Científico de Murcia. 
Proyectista: Fernando de Retes Aparicio 




Movimiento de tierras: DERRIBOS PAREDES, S.L 
Demoliciones: DERRIBOS PAREDES, SL 
Pilotaje: MAI cimentaciones especiales. 
Estructura: MARPU 
Estructura metálica: Energy Recovery Sistem 

















ESTADO DE LAS OBRAS 
 
 




- se ha completado la demolición en el edificio R, aunque falta la apertura, en los 
forjados, de los huecos previstos para el paso de instalación en los edificios T y 
R. 
- se ha levantado la solera de las aceras situadas junto a los edificios. 
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Movimiento de tierras: 
- se ha rellenado con grava la excavación de los pozos en torno a los enanos 
reforzados del edificio. 
- Se ha comenzado la excavación de la zanja para el apoyo de la estructura 
metálica de la fachada por la cara exterior del edificio S. 
- Se ha realizado el desmonte de la pantalla de micropilotes para la posterior 
ejecución de la cimentación. 
 
Cimentación: 
- Se ha ejecutado la viga de coronación que arrostra la pantalla de micropilotes en 
la zona de acceso situada entre los edificios T y S, y se ha completado la 
ejecución de los micropilotes de diámetro 150mm para el apoyo de la estructura 
metálica de la fachada este, del edificio T. 
- Se ha ejecutado el refuerzo de hormigón armado de los enanos P31, P32, P33, 
P41, P42y P43, por lo que se completa este trabajo en el edificio R. 
 
Estructura: 
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RESULTADOS DE CONTROL DE EJECUCION 
 
 
Movimiento de tierras: 
 
- se ha excavado la zanja para el apoyo de la estructura metálica de la fachada 
exterior del edificio S, aproximadamente a una profundidad uniforme de 130cm, 
no pudiendo verificar Basalto la aparición del firme, por lo que la Dirección 
Facultativa decide que se realice una tomografía eléctrica en todo el perímetro 








- el perfil de la escuadra interior del 
arriostramiento de la viga de coronación 
de la pantalla de micropilotes es un 
HEB-220, estando ambos soldados a 
placas de anclaje de 500x500x25mm 










- se han comenzado, en el edificio R, a ejecutar el refuerzo metálico de los pilares 
existentes, verificando la disposición y concordancia de los angulares y pletinas 
empleados, con los especificados en el cuadro de pilares del proyecto 
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Los angulares se retacan a las cuatro esquinas del pilar con mortero, 
MORCEMRES C5, previa imprimación de la resina puente de unión R.P.U 
Las pletinas se presentan mediante puntos de soldadura, faltando por ejecutar 
hasta la fecha todos los cordones. 
 
Los electrodos que se van a emplear para los trabajos de soldeo, identificados en 











Hasta  la  fecha  la  empresa  constructora  ha  solicitado  los  precios  contradictorios 






































Previsto acumulado Certificado 
acumulado respecto 
del previsto 
Mayo 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Junio 2010 57.900,52 € 69.480,86 € 82,32 % 
Julio 2010 112.657,72 € 123.189,13 € 91,07 % 
Agosto 2010 196.356,18 € 196.356,18 € 100 % 




- Los importes previstos reflejados en la comparativa son los reflejados en el 
cronograma de desarrollo de los trabajos en tiempo y presupuesto, recogido en la 
documentación técnica presentada por la empresa constructora para el concurso 
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de la obra, a la espera de la elaboración de un nuevo cronograma de obra que 











Resultado del control económico 
 
 
El estado de las obras ejecutadas, en el periodo que se comprende, es el siguiente: 
- Un importe de las unidades de obra certificadas hasta este mes de septiembre 
asciende a un total de 247.143,45 euros. 
- Esta cantidad equivale al 30,68 % del Presupuesto de Ejecución de Material 
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Obra: adecuación y reforma de los edificios T y R y obras de urbanización 
Situación: enclave de Espinardo, Murcia 
Promotor y peticionario: Fundación Parque Científico de Murcia. 
Proyectista: Fernando de Retes Aparicio 




Movimiento de tierras: DERRIBOS PAREDES, S.L 
Demoliciones: DERRIBOS PAREDES, SL 
Pilotaje: MAI cimentaciones especiales. 
Estructura: MARPU 
Estructura metálica: Energy Recovery Sistem 











ESTADO DE LAS OBRAS 
 
 
En el periodo al que hacemos referencia, se han realizado las siguientes tareas: 
 
Movimiento de tierras: 
- se ha rellenado con grava la excavación de los pozos en torno a los enanos 
reforzados 10, 20 y 30 y en la mitad oeste del edificio T se ha extendido el 
encachado sobre el que se verterá el hormigón de limpieza para el apoyo del 
“cupolex”. 
- Se  han  excavado  y  rellenado  de  hormigón  las  zanjas  para  el  apoyo  de  la 
estructura metálica de las siguientes fachadas: 
Oeste, edificio S 
Norte (parcialmente) y Sur, edificio T. 
Sur (parcialmente y solo excavada), edificio R 
Este y Oeste (parcialmente y solo excavada), autovía. 
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- se ha ejecutado el refuerzo de hormigón armado de los enanos P1, P2, P10, P11, 
P12, P20, P21, P22 y P23 del edificio T. 
- se ha hormigonado la losa del foso del ascensor del edificio R y la losa de la 
cimentación de la zona de acceso, situada entre los edificios T y R. 
- se ha ejecutado la zapata de tres bataches del muro de contención del edificio J 
de aproximadamente 3m de longitud. 
- Se ha extendido el hormigón de limpieza en el edificio R, para el apoyo del 
“cupolex”. 
- Se están ejecutando las vigas de cimentación del edificio R. 
 
Estructura: 
- se esta ejecutando el arriostramiento metálico mediante cruces de San Andrés en 
el edificio R y se prosigue con la ejecución de la estructura metálica de refuerzo 
de los pilares. 
- Se han cubierto los huecos del ascensor del edificio R en todas sus plantas. 
- En los distintos forjados del edificio R, se han realizado los taladros para el 
anclaje de los conectores entre el forjado existente y la capa de compresión de 
refuerzo y en el forjado de la planta primera se están extendiendo las planchas de 
mallazo que forman el armado de reparto. 
- Se  ha  hormigonado  el  alzado  de  tres  bataches  del  muro  de  contención  del 
edificio J y colocado la armadura pasiva del muro de contención de la zona de 
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RESULTADOS DEL CONTROL DE EJECUCION 
 
 
Movimiento de tierras: 
 
- En el periodo al que se hace referencia, Basalto ha realizado cuatro tomografías 
eléctricas e todo el perímetro exterior del complejo para ayudar a determinar la 
cota de apoyo de la estructura metálica de la fachada. No obstante, debido a la 
heterogeneidad del suelo encontrado  en la excavación de las zanjas para el 
apoyo de la estructura citada, la Direccion Facultativa ha solicitado a Basalto la 
confirmación del alcance del terreno natura en toda la longitud de cada una de 




- Aunque en el cuadro de refuerzo de pilares 
del plano E 25 del proyecto especifica un 
armado par el pilar 20 de 8Ø20, se ha 
ejecutado con 12 Ø20, debido a un aumento 
de  sus  dimensiones,  por  tener  adosado  un 
pilar de la estructura de la galería que 





- En la ejecución de las vigas de cimentación del edificio R, los tramos de barra 
anclados con resina a los pilares, para su solape con las armaduras longitudinales 
de las vigas, presentan longitudes de solape insuficientes, por lo que, siguiendo 
indicaciones de la Direccion Facultativa, se están realizando empalmes por 
soldadura según los procedimientos descritos en la norma UNE 36.832 a la que 
se refiere el apartado 69.5.2.5 de la E.H.E 08. Además, en muchas de estas zonas 
de solape de armaduras se esta aumentando la dimensión de los estribos debido a 
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- La Dirección Facultativa ha indicado criterios para la reparación de las vigas de 
cimentación de la fachada norte del edificio R, en las que se han realizado ocho 








- En la puesta en obra del hormigón del muro M1 del sótano, de acuerdo con lo 
reflejado en el apartado 71.5.1 de la normativa E.H.E y siguiendo indicadores de 
la Dirección Facultativa, el hormigón se ha vertido mediante tubo “tremi” para 
evitar la segregación de la mezcla en su caída libre debido a la altura del muro. 
- Se esta trabajando en el edificio R en el refuerzo de la capa de compresión de los 




a)  Las 5Ø20 de refuerzo superior de las vigas se estaban soldando mediante puntos 
aislados a los angulares de la base de los pilares, estando reforzándose dicha 
soldadura mediante la realización de cordones continuos a ambos lados de cada 
una de las barras. 
b)  En el forjado de la primera planta, la colocación de las planchas de mallazo que 
forman la armadura de reparto, # Ø10 cada 15cm, se ha realizado conforme a lo 
reflejado en el acta 17 de las reuniones de obra, produciéndose en el centro de 
los vanos un cuádruple solape entre las planchas que reduce al mínimo el 
recubrimiento superior de las armaduras en estos puntos. Por este motivo, en el 
forjado de la planta segunda se ha modificado la disposición de las planchas, 
colocándolas traversalmente a las vigas, de manera que los solapes que se 
producen son sencillos en todos los casos. 
En el resto de aspectos relacionados con la ejecución de los forjados son conformes 
al proyecto y a las órdenes dadas por la Dirección Facultativa. 
 
- Los perfiles empleados y las uniones ejecutadas en el arriostramiento metálico 
mediante cruces de San Andrés del edificio R corresponden con lo reflejado en 
los planos E26 y E 27 del proyecto. Además, la longitud y separación entre los 
cordones de soldadura en la unión discontinua de los 2UPN200 en cajón que 
constituyen las cruces es conforme a los especificados en el Documento Básico 
SE-A. No obstante, hacer constar que falta por macizar el hueco existente entre 
las presillas superior e inferior, sobre las que se sueldan las cruces de San 
Andrés, y el pilar de hormigón, según lo indicó la Dirección Facultativa en una 





- El vertido y la colocación de las masas de hormigón de los distintos elementos 
ejecutados en el periodo considerado se ha realizado conforme a lo reflejado en 
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La compactación de las masas se ja realizado mediante vibrado normal, 
prolongándose en tiempos adecuados para la eliminación de los huecos y el perfecto 
cierre de la misma. 
 
Además, la temperatura ambiente en los sucesivos vertidos de hormigón en obra 







- siguiendo   indicaciones   de   la   Dirección 
Facultativa se ha reforzado el cierre de la 
fachada sur del edificio S que conectaba con 















Hasta  la  fecha  la  empresa  constructora  ha  solicitado  los  precios  contradictorios 




Fecha Precio Concepto Estado 
G-001 28/06/10 17,97 €/m^3 Retirada de 
mobiliario, 
materiales textiles 
u otros objetos en 
edificios. 
Aceptado 









G-006 02/09/10 84,29 €/ml Demolición de 
hormigón armado. 
En trámite 
G-012 27/10/10 173,37 €/ml Demolición vigas 
de arriostramiento 
pilares en salón de 
En trámite 
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Previsto acumulado Certificado 
acumulado respecto 
del previsto 
Mayo 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Junio 2010 57.900,52 € 69.480,86 € 82,32 % 
Julio 2010 112.657,72 € 123.189,13 € 91,07 % 
Agosto 2010 196.356,18 € 196.356,18 € 100 % 
Septiembre 2010 247.143,45 € 235.668,61 € 104,87 % 





- Los importes previstos reflejados en la comparativa son los reflejados en el 
cronograma de desarrollo de los trabajos en tiempo y presupuesto, recogido en la 
documentación técnica presentada por la empresa constructora para el concurso 
de la obra, debido a que el nuevo cronograma de la obra elaborado no refleja la 





   Página 
40 
    

























Refuerzo de la estructura 
 
Realización de taladros 
(R) 
20/09/10 15/10/10 Completada 
Empresillado de pilares 
(R) 
22/09/10 12/11/10 En ejecución 
Refuerzo de vigas (R) 20/10/10 01/11/10 Completada 
Colocación mallazo 
forjado (R) 
28/10/10 09/11/10 En ejecución 
Grava y puesta en tierra 
(R) 
27/09/10 08/10/10 Completada 
Hormigón de limpieza 
(R) 
13/10/10 14/10/10 Completada 
Ejecución vigas de 
cimentación (R) 
21/10/10 03/11/10  En ejecución 
 
Instalación de 
saneamiento  (R) 
20/10/10 27/10/10  En ejecución 
 
Refuerzo enanos (T) 23/10/10 18/10/10 Completada 
Realización taladros (T) 18/10/10 12/11/10 En ejecución 
Grava y puesta a tierra 
(T) 
21/10/10 03/11/10  En ejecución 
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Cimentación estructura metálica 
 
Pozo viga exterior (S) 18/10/10 22/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (T) 25/10/10 29/10/10 Completada 
 
Estructura de hormigón 
 




- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de finalización. 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de inicio. 
- Actividad que ha adelantado su fecha prevista de finalización. 










RESULTADOS DE CONTROL ECONOMICO 
 
 
El estado de las obras ejecutadas, en el periodo que comprende este informe, y que 
corresponde a los trabajos incluidos hasta la Certificación nº 5, es el siguiente: 
 
- el importe de las unidades de obra certificadas hasta este mes de octubre 
asciende a un total de 382.665,32  euros. 
- Esta cantidad equivale al 34,23 % del Presupuesto de Ejecucion Material 
previsto para la fecha antes indicada, y al 7,33 % del total de la obra. 
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Obra: adecuación y reforma de los edificios T y R y obras de urbanización 
Situación: enclave de Espinardo, Murcia 
Promotor y peticionario: Fundación Parque Científico de Murcia. 
Proyectista: Fernando de Retes Aparicio 




Movimiento de tierras: DERRIBOS PAREDES, S.L 
Demoliciones: DERRIBOS PAREDES, SL 
Pilotaje: MAI cimentaciones especiales. 
Estructura: MARPU 
Estructura metálica: Energy Recovery Systems 













ESTADO DE LAS OBRAS 
 
 
En el periodo al que hacemos referencia, se han realizado las siguientes tareas: 
Movimiento de tierras: 
- S ha extendido el encachado y vertido el hormigón de limpieza en la planta baja 
del edificio T. 
- S han excavado y rellenado de hormigón, hasta la cota en la que se alcanza el 
terreno natural, las zanjas para el apoyo de la estructura metálica de la mayor 
parte de las fachadas. 
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- E el edificio R, se han ejecutado las nuevas vigas de cimentación y se han 
reparado las existentes. 
- Se están reforzando las vigas de cimentación del edificio T que carecen de 
armadura. 
- Se ha ejecutado por bataches la cimentación del muro de contención del edificio 






- S ha finalizado el refuerzo de la estructura del edificio R con excepción de los 
pilares de planta baja. 
- Se ha ejecutado el muro de contención del sótano y la mayor parte del muro de 
contención del edificio J 
- Se han levantando los tres pilares de hormigón del sótano y los dos de estructura 
metálica para la sujeción de la losa de planta baja. 






- S ha ejecutado el trazado del saneamiento horizontal en el interior de la cámara 
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Movimiento de tierras: 
- Técnicos de Basalto han continuado visitando la obra para confirmar el alcance 
del terreno natural en la excavación de las vigas de cimentación de la fachada, 
estando a la espera de recibir un informe final con la totalidad de verificaciones. 
 
Cimentación: 
-se han reparado las vigas de cimentación del edificio R mediante el siguiente 
proceso: 
 
a)  Identificación de las zonas sobre las que actuar. 
b)  Saneado mediante picado de las mismas. 
c)  Sustitución de armaduras mediante empalmes por solapo, en los casos que sea 
necesario. 





Los materiales empleados, como pasivante, resina puente de unión y mortero de 
reparación, son Oxicon, R.P.U, y Emaco S88tixotrópico respectivamente. 
 
- en las vigas existentes sin armar de la cimentación del edificio T se está 
colocando el refuerzo metálico. 
- Los perfiles empleados son rectangulares de 20,5 colocados por los dos laterales 
de las vigas y enrasados a su cara superior 
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La conexión de los perfiles a las vigas se esta realizando mediante anclajes mecánicos 
de métrica M8 cada 60cm distribuidos a lo largo de su eje, cuando la métrica 
especificada en el acta de obra es de M12, por lo que se ha acordado disponer otro 






- Para el alojamiento de los conductos de ventilación de la cámara sanitaria del 
edificio R, se han recortado y reparado con posterioridad, las vigas perimetrales 
de la cimentación, para pasar por debajo de la armadura superior de las mismas 
los tubos de PVC de diámetro 40mm especificados en el proyecto, tal y como se 














- siguiendo indicaciones de la Dirección Facultativa se ha comprobado la 
desviación vertical de dos bataches del muro de contención del edificio J, siendo 
los valores obtenidos, en tres comprobaciones realizadas inferiores al máximo 
permitido de 20mm para el intradós de muros de menos de 6m de altura. 
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- La solera sobre el “cupolex” del edificio R se ha conectado con las vigas de 








- se ha modificado el tamaño máximo de árido del hormigón empleado en la capa 
de refuerzo de los forjados, utilizando el hormigón del tipo HA-25/B/12/IIa, para 
facilitar su puesta en obra. 
- El vertido de hormigón se realiza mediante bomba, compactando las masas 











- en la segunda planta del edificio T, las cruces de San Andrés que arriostran la 
caja de la escalera se han ejecutado antes de soldar las presillas de los pilares 5 y 
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- En el edificio R, en los pilares coincidentes de las cruces de San Andrés, se ha 
macizado con mortero de reparación el hueco existente entre las presillas 
superior e inferior y el propio pilar de hormigón. 
- Los pilares PS-1, PS-2 y PS-3 se han hormigonado sin que en su coronación se 
hayan doblado sus armaduras para su anclaje en la losa de la planta baja tal y 
como se especifica en el plano E 15 del proyecto. A este respecto la empresa 
constructora ha comunicado su intención de solapar las barras ya dobladas 
mediante empalmes por soldadura. 
- Se han levantado los pilares metálicos PM-1 y PM-2 del sótano. 
 
Sus crucetas forman perfiles UPN-140 que abrazan a los pilares HEB-120 (fotografía) 
La placa de anclaje soldada en la cabeza de ambos pilares es de 250x250x10mm, y 








- Se ha finalizado el refuerzo de la estructura del edificio R, forjados y pilares a 
excepción de los de planta baja, conforme a lo previsto en el proyecto y de 






- las tuberías empleadas en la instalación del 
saneamiento de la planta baja del edificio R 
son de PVC de la serie B, tal y como se 
especifica en el proyecto, siendo además el 
diámetro conformes con lo reflejado en los 
planos. 
- Las tuberías se sujetan mediante abrazaderas 
a varillas roscadas ancladas al hormigón de 
limpieza de apoyo del “cupolex” 
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Hasta  la  fecha  la  empresa  constructora  ha  solicitado  los  precios  contradictorios 






Fecha Precio Concepto Estado 
G-001 28/06/10 17,97 €/m^3 Retirada de 
mobiliario, 
materiales textiles 
u otros objetos en 
edificios. 
Aceptado 









G-006 02/09/10 84,29 €/ml Demolición de 
hormigón armado. 
En trámite 






7,55 €/ml Demolición cantos 
forjados 
En trámite 
G-009 18/10/10 7,98 €/ml Ensayos 
tomografía 
En trámite 
G-012 27/10/10 173,37 €/ml Demolición vigas 
de arriostramiento 





36,14 €/ml Refuerzo correas En trámite 
G-015  
16/11/10 
268,18 €/Ud. Ábaco metálico En trámite 
G-016  
16/11/10 
1.168,08 € Tratamiento 
palmeras 
En trámite 
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Previsto acumulado Certificado 
acumulado respecto 
del previsto 
Mayo 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Junio 2010 57.900,52 € 69.480,86 € 82,32 % 
Julio 2010 112.657,72 € 123.189,13 € 91,07 % 
Agosto 2010 196.356,18 € 196.356,18 € 100 % 
Septiembre 2010 247.143,45 € 235.668,61 € 104,87 % 
Octubre 2010 382.665,32 € 381.664,68 € 100,26 % 















Refuerzo de la estructura 
 
Realización de taladros ( R) 20/09/10 15/10/10 Completada 
Empresillado pilares(R ) 22/09/10 12/11/10  En ejecución 
Refuerzo vigas (R ) 20/10/10 01/11/10 Completada 
Colocación de mallazo 
forjados(R ) 
28/10/10 09/11/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (R ) 
05/11/10 17/11/10 Completada 
Colocación de ejes ( R) 15/11/10 25/11/10 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado(R) 
23/11/10 03/12/10 Completada 
Grava y puesta en tierra( R) 27/09/10 08/10/10 Completada 
Hormigón de limpieza (R ) 13/10/10 14/10/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (R) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Instalación saneamiento (R) 20/10/10 27/10/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo (R) 04/11/10 09/11/10 Completada 
Hormigonado (R) 10/11/10 11/11/10 Completada 
Refuerzo enanos (T) 23/09/10 18/10/10 Completada 
Realización taladros (T) 18/10/10 12/11/10 Completada 
Empresillado pilares (T) 01/11/10 22/12/10 En ejecución 
Grava y puesta en tierra (T) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Hormigón de limpieza (T) 04/11/10 05/11/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (T) 08/11/10 19/11/10  En ejecución 
 
Instalación de saneamiento (T) 10/11/10 12/11/10  No comenzada 
 
Colocación “caviti” y mallazo 22/11/10 25/11/10  No comenzada 
 
Hormigonado (T) 26/11/10 29/11/10  No comenzada 
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Pozo viga exterior (S) 18/10/10 22/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (T) 25/10/10 29/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (R) 01/11/10 05/11/10 Completada 
Pozo viga lateral derecho (S) 08/11/10 10/11/10 Completada 
Pozo viga lateral izquierdo (S) 11/11/10 15/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (S) 16/11/10 22/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (T) 23/11/10 29/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (R) 30/11/10 06/12/10 Completada 
 
Estructura de hormigón 
 
Muro por bataches (J) 13/10/10 14/12/10 En ejecución 
Sótano 27/10/10 23/11/10 En ejecución 




- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de finalización. 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de inicio. 
- Actividad que ha adelantado su fecha prevista de finalización. 













El estado de las obras ejecutadas, en el periodo al que corresponde esta fecha del 
informe, es el siguiente: 
- El importe de las unidades de obra certificadas hasta este mes de noviembre 
asciende a un total de 581.496,25 euros. 
- Esta cantidad equivale al 92,88 % del Presupuesto de Ejecución de Material 
previsto para la fecha antes indicada, y al 9,28 % del total de la obra. 
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Obra: adecuación y reforma de los edificios T y R y obras de urbanización 
Situación: enclave de Espinardo, Murcia 
Promotor y peticionario: Fundación Parque Científico de Murcia. 
Proyectista: Fernando de Retes Aparicio 




Movimiento de tierras: DERRIBOS PAREDES, S.L 
Demoliciones: DERRIBOS PAREDES, SL 
Pilotaje: MAI cimentaciones especiales. 
Estructura: MARPU 
Estructura metálica: Energy Recovery Systems 













ESTADO DE LAS OBRAS 
 
 
En el periodo al que hacemos referencia, se han realizado las siguientes tareas: 
 
Movimiento de tierras: 
- se han excavado, y rellenado de hormigón, hasta la cota en la que se alcanza el 
terreno natural, los pozos de los muretes de la plataforma del montacargas y las 
zanjas para el apoyo de la estructura, metálica de la fachada principal. 
 
Cimentación: 
- en el edificio, se han reforzado las vigas de arriostramiento que carecían de 
armadura, ejecutando las nuevas y reparando las existentes. 
- Se han hormigonado distintos tramos de vigas de apoyo de la estructura de la 
fachada. 
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- se ha terminado de reforzar la estructura en ambos edificios en ambos edificios, 
faltando por aplicar la protección de elementos metálica y la reparación de la 
estructura de hormigón. 
- Se ha completado la ejecución del muro de contención del edificio J 
 
Albañilería: 
- se ha ejecutado el cerramiento de ladrillo en el edificio R, a excepción de la 
planta baja y la totalidad de la fachada este. Además en el edificio T se ha 
comenzado la ejecución por la planta primera. 
- Por otro lado, se ha realizado el cerramiento del hueco del ascensor del edificio 
T se ha comenzado la ejecución por la planta primera. 
- Por otro lado, se ha realizado el cerramiento del chueco del ascensor del edificio 
R en todas sus alturas. 
Saneamiento: 
- se ha ejecutado el trazado del saneamiento horizontal en el interior de la cámara 
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- las vigas de cimentación del edificio T se han reparado conforme al 




- Se han reforzado las vigas 












- En la ejecución de la cimentación de la plataforma del montacargas, los muros 
del muelle se han ejecutado de 30cm de ancho y los del foso de montacargas de 
30 y 35 cm, condicionados en este ultimo caso por las dimensiones de las placas 
de anclaje de los pilares metálicos, cuando, en ambos casos, en los planos del 
proyecto se especificaba 20 cm. 
- Se han hormigonado distintos tramos de vigas de apoyo de la estructura de la 
fachada, no observando incidencias. La altura de hormigonado de las vidas es de 
aproximadamente de 72 cm, para poder pasar por encima con posterioridad la 








Se ha comprobado la desviación vertical de los pilares del sótano, siendo las lecturas 
tomadas y los desplomes obtenidos los indicados en la siguiente tabla: 
 












PS-1 X 84 80 81 83 84 0 
 Y 83 82 80 83 86 3 
PS-2 X 61 61 64 65 66 5 
 Y 109 105 104 105 108 1 
PS-3 X 116 110 113 107 124 8 
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Los valores obtenidos para los pilares de hormigón comprobados son inferiores al 
máximo de 24mm especificado en el anejo 11 de la EHE 08. Por otro lado, el valor 
obtenido para el pilar metálico comprobado, es también inferior al máximo especificado 
en el SE-A 11. 
 
- en el refuerzo del forjado de la planta segunda del edificio T el vertido y la 
colocación de las masas de hormigón se ha realizado conforme a lo reflejado en 
la EHE 08, tomando las precauciones para evitar la disgregación de la masa. 
 
- la compactación de las masas se ha realizado mediante vibrado superficial, 
prolongándose en tiempos adecuados para la eliminación de los huecos y el 
perfecto cierre de la misma. 
 
- Se ha comenzado por el edificio R a reparar los frentes de los forjados. Aunque 
el mortero con el que se empezado a reparar fue MORCEMREST C5  del grupo 
PUMA, la reparación se ha continuado con EMACO S88 de BASF, ambos 








- se ha finalizado el refuerzo de la estructura de los edificios T y R, forjados y 
pilares, conforme a lo previsto en el proyecto y de acuerdo a lo indicado en la 






- en lo referente a la ejecución del cerramiento de ladrillo de los edificios señalar 
los siguientes comentarios: 
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1)  las dimensiones de los ladrillos  son 240x105x90mm 
2)  el mortero empleado es del tipo M5, según el albaran de suministro facilitado 
por la empresa constructora, coincidiendo con lo especificado en el proyecto. 
3)  Los cargaderos los constituyen piezas prefabricadas de hormigón que sustituyen 
a las metálicas especificadas en el proyecto, con la aprobación de la Dirección 
Facultativa, y apoyan en sus extremos 160mm aproximadamente, superando los 
100mm especificados como mínimo en el CTE. 
4)  Los premarcos colocados no se están sujetando por su parte superior 
incumpliendo la norma UNE 85-219-86 “Ventanas. Colocación en Obra”, que 
especifica que cada perfil se sujetara como mínimo en dos puntos, no estando 










Fecha Precio Concepto Estado 
G-001 28/06/10 17,97 €/m^3 Retirada de 
mobiliario, 
materiales textiles 
u otros objetos en 
edificios. 
Aceptado 









G-006 02/09/10 84,29 €/ml Demolición de 
hormigón armado. 
En trámite 






7,55 €/ml Demolición cantos 
forjados 
En trámite 
G-009 18/10/10 7,98 €/ml Ensayos 
tomografía 
En trámite 
G-012 27/10/10 173,37 €/ml Demolición vigas 
de arriostramiento 





36,14 €/ml Refuerzo correas En trámite 
G-015  
16/11/10 
268,18 €/Ud. Ábaco metálico En trámite 
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Estado mensual de costes de proyecto. 
 
 
Los importes de las certificaciones emitidas hasta la fecha comparada con los importes 







Previsto acumulado Certificado 
acumulado respecto 
del previsto 
Mayo 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Junio 2010 57.900,52 € 69.480,86 € 82,32 % 
Julio 2010 112.657,72 € 123.189,13 € 91,07 % 
Agosto 2010 196.356,18 € 196.356,18 € 100 % 
Septiembre 2010 247.143,45 € 235.668,61 € 104,87 % 
Octubre 2010 382.665,32 € 381.664,68 € 100,26 % 
Noviembre 2010 581.495,25 € 626.058,06 € 92,88 % 









Estado mensual de plazos de ejecución. 
 
 





Refuerzo de la estructura 
 
Realización de taladros ( R) 20/09/10 15/10/10 Completada 
Empresillado pilares(R ) 22/09/10 12/11/10 Completada 
Refuerzo vigas (R ) 20/10/10 01/11/10 Completada 
Colocación de mallazo 
forjados(R ) 
28/10/10 09/11/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (R ) 
05/11/10 17/11/10 Completada 
Colocación de ejes ( R) 15/11/10 25/11/10 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado(R) 
23/11/10 03/12/10 Completada 
Grava y puesta en tierra( R) 27/09/10 08/10/10 Completada 
Hormigón de limpieza (R ) 13/10/10 14/10/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (R) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Instalación saneamiento (R) 20/10/10 27/10/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo (R) 04/11/10 09/11/10 Completada 
Hormigonado (R) 10/11/10 11/11/10 Completada 
Refuerzo enanos (T) 23/09/10 18/10/10 Completada 
Realización taladros (T) 18/10/10 12/11/10 Completada 
Empresillado pilares (T) 01/11/10 22/12/10 En ejecución 
Refuerzo de vigas (T) 13/12/10 23/12/10 Completada 
Colocación mallazo forjados (T) 21/12/10 31/12/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (T) 
29/12/10 10/01/11  Completada 
 
Colocación de ejes (T) 06/01/11 18/01/11  Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado (T) 
14/01/11 26/01/11  Completada 
 
Grava y puesta en tierra (T) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Hormigón de limpieza (T) 04/11/10 05/11/10 Completada 
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Ejecución vigas cimentación (T) 08/11/10 19/11/10 Completada 
Instalación de saneamiento (T) 10/11/10 12/11/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo 22/11/10 25/11/10 Completada 




Cerramiento de ladrillo ( R) 30/11/10 24/01/10 En ejecución 
Cerramiento de ladrillo ( T) 13/01/11 09/03/11  En ejecución 
 
Cubiertas 




28/12/10 24/10/10 No comenzada 
 
Fachada 
Reparación cantos forjados 07/12/10 31/01/11 En ejecución 
 
Carpintería de aluminio 













Pozo viga exterior (S) 18/10/10 22/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (T) 25/10/10 29/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (R) 01/11/10 05/11/10 Completada 
Pozo viga lateral derecho (S) 08/11/10 10/11/10 Completada 
Pozo viga lateral izquierdo (S) 11/11/10 15/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (S) 16/11/10 22/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (T) 23/11/10 29/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (R) 30/11/10 06/12/10 Completada 
Pozo viga alzado principal 07/12/10 14/12/10 Completada 
Viga exterior (S) 15/12/10 22/12/10 Completada 
Viga exterior (T) 23/12/10 30/12/10 Completada 
Viga exterior (R) 31/12/10 07/01/11 Completada 
Viga alzado principal 17/02/10 28/02/11  En ejecución 
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Estructura de hormigón 
 
Muro por bataches (J) 13/10/10 14/12/10 Completada 
Sótano 27/10/10 23/11/10  No completada 





- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de finalización. 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de inicio. 
- Actividad que ha adelantado su fecha prevista de finalización. 








Resultados del control económico 
 
 
El estado de las obras ejecutadas, en el periodo que comprende este informe y que 
corresponde a los trabajos incluidos hasta la Certificación nº 8, es el siguiente: 
 
- El importe de las unidades de obra certificadas hasta este mes de diciembre 
asciende a un total de 684.315,04 euros. 
- Esta cantidad equivalente al 88,92 % del Presupuesto de Ejecución Material 
previsto para la fecha antes indicada, y al 10,92 % del total de la obra. 
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Obra: adecuación y reforma de los edificios T y R y obras de urbanización 
Situación: enclave de Espinardo, Murcia 
Promotor y peticionario: Fundación Parque Científico de Murcia. 
Proyectista: Fernando de Retes Aparicio 




Movimiento de tierras: DERRIBOS PAREDES, S.L 
Demoliciones: DERRIBOS PAREDES, SL 
Laboratorios 
 






ESTADO DE LAS OBRAS 
 
 
Se han llevado a cabo las siguientes unidades de obra: 
 
Demolición: 
- Se ha comenzado la apertura de los huecos en los forjados para el paso de las 
instalaciones. 
 
Movimiento de tierras: 
- Se ha continuado la excavación de las zanjas para el apoyo de las vigas de 




- Se han hormigonado distintos tramos de vigas de apoyo de la estructura de la 
fachada. 
- Se han levantado los muretes de la plataforma del montacargas. 
 
Estructura: 
- Se ha hormigonado la losa de la planta baja de la zona de acceso. 
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- Se han repasado con imprimación antioxidante las uniones soldadas de la 






- Se ha avanzado en la ejecución del cerramiento de ladrillo en ambos edificios, 
faltando únicamente tramos concretos de algunas fachadas. 
- Se ha levantado el peto de bloque de hormigón en la cubierta del edificio R y se 
ha comenzado su ejecución en el edificio T. 
 
Urbanización: 
- Se ha extendido y compactado con zahorra la zona del óvalo de control para 















- Se ha comenzado por el edificio R a abrir los huecos en las galerías para el paso 
de instalaciones, siendo sus dimensiones aproximadas a 125x25cm 
El replanteo de los huecos coincide con lo reflejado en los planos del proyecto y su 
apertura no interrumpe ningún elemento resistente del forjado. 
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- En el periodo al que se refiere el presente informe, se han hormigonado distintos 






- En la colocación de los pilares PS-1, PS-2 y PS-3 se han soldado las barras 
necesarias para el anclaje de las armaduras del pilar a la losa de la planta baja, 
por lo que se cierra la no conformidad del día 17/11/2010. 
- Se ha reparado el empresillado de los pilares 5 y 6, en la planta segunda del 
edificio T, por lo que se cierra la no conformidad del día 19/11/2010. 
- Se prosigue con la reparación total del frente de los forjados de los edificio T y 
R, con los mismos materiales ya indicados con anterioridad, no observando 





- Se han comprobado, mediante ensayos con líquidos 
penetrantes, las uniones soldadas del refuerzo de la 
estructura de los edificios T y R, siendo la 
calificación de todas las comprobaciones realizadas 
de aceptable. 
- Se han protegido las uniones soldadas del refuerzo 
de la estructura, mediante una imprimación sintética 
basada en resinas alódicas modificadas y 
pigmentada con fosfato de zinc como anticorrosivo. 
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- La segunda medición de espesores de recubrimiento de pintura antioxidante 
sobre el refuerzo metálico de la estructura de los edificios T y R es ligeramente 
inferior a lo reflejado por el fabricante en su ficha técnica. 
 
Como consecuencia, y siguiendo indicaciones 
de la Dirección Facultativa, se está aplicando 
una segunda mano de protección antioxidante 
en las plantas baja y primera del edificio T, 
todavía sin proyección de mortero ignifugo, y 
en la parte del refuerzo de los pilares de la 
fachada que queda fuera del cerramiento de 
ladrillo. 
- Se ha proyectado el mortero ignifugo sobre la 
estructura metálica de refuerzo del edificio R, y en las plantas segunda y tercera 
del edificio T. 
 
En un principio, la empresa constructora he protegido únicamente las partes 
metálicas interiores al cerramiento de fábrica de los edificios, debiendo acometer, 
por indicación de la Dirección Facultativa, el resto del refuerzo metálico de los 
pilares que queda exterior a este cerramiento. 
Por otro lado, se ha comprobado el espesor de recubrimiento del mortero ignífugo 
aplicado en la estructura metálica del edificio R, obteniéndose valores inferiores a 





- A la parte emergente del trasdós del muro del sótano y del muro de contención 
del edificio J, se les ha aplicado una imprimación asfáltica y adherido una 
lámina  de oxiasfalto, para su impermeabilización y colocado a continuación, 
para su protección, una lamina drenante, conforme a lo reflejado en las 
mediciones del proyecto. 
Este tratamiento se le ha aplicado en toda su altura al trasdós del tramo oeste del 
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- Se continúa con la ejecución del cerramiento de ladrillo sin que se sujeten hasta 
la fecha los premarcos a la parte superior del cerramiento. 
- Se ha terminado la fábrica de bloque del peto de la cubierta del edificio R, y se 
está ejecutando la del edificio T. 
El tipo de bloque empleado coincide con el indicado en el proyecto. 
 
Antes de la colocación de la primera fila de bloque se está aplicando sobre el 
forjado la misma resina puente de unión utilizada en el refuerzo de la capa de 
compresión. 
No se observan incidencias en el asiento de los bloques ni en el espesor del 
llagueado. 
Las distintas hiladas se colocan con juntas alternas no utilizando piezas 
inferiores  a medio bloque. 
 
El peto se levanta a 40 cm y 80 cm de altura, armando verticalmente los tramos 









-Se han abierto las zanjas para la ejecución de la red principal del saneamiento 
residual enterrado del edificio T. 
 
Las tuberías, que se tienen en acopio de obra, son de PVC de pared corrugada y 
diámetros 160mm y 200mm, y los pozos de registro son del mismo material y 
diámetro 630mm. 
Por otro lado, la rigidez de la tubería, para cada diámetro, supera o iguala lo 







- Del análisis del material granular que se ha utilizado en el relleno en la zona del 
óvalo, se concluye que cumple las especificaciones establecidas en el PG-3, para 
una zahorra, que es lo que se exige en el proyecto. 
- Por otro lado, los resultados de los ensayos de densidad y humedad “in situ” 
realizados, superan, en todos los casos, el 98 % del próctor normal especificado 















Fecha Precio Concepto Estado 
G-001 28/06/10 17,97 €/m^3 Retirada de 
mobiliario, 
materiales textiles 
u otros objetos en 
edificios. 
Aceptado 









G-006 02/09/10 84,29 €/ml Demolición de 
hormigón armado. 
En trámite 






7,55 €/ml Demolición cantos 
forjados 
En trámite 
G-009 18/10/10 7,98 €/ml Ensayos 
tomografía 
En trámite 
G-012 27/10/10 173,37 €/ml Demolición vigas 
de arriostramiento 





36,14 €/ml Refuerzo correas En trámite 
G-015  
16/11/10 
268,18 €/Ud. Ábaco metálico En trámite 
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G-016  
16/11/10 





10/01/11 131,23 €/ud Luminaria. Tira de 
leds sencilla en 




10/01/11 173,05 €/ud Luminaria. Tira de 
leds doble en 











Estado mensual de costes de proyecto. 
 
 
Los importes de las certificaciones emitidas hasta la fecha comparada con los importes 




Previsto acumulado Certificado 
acumulado respecto 
del previsto 
Mayo 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Junio 2010 57.900,52 € 69.480,86 € 82,32 % 
Julio 2010 112.657,72 € 123.189,13 € 91,07 % 
Agosto 2010 196.356,18 € 196.356,18 € 100 % 
Septiembre 2010 247.143,45 € 235.668,61 € 104,87 % 
Octubre 2010 382.665,32 € 381.664,68 € 100,26 % 
Noviembre 2010 581.495,25 € 626.058,06 € 92,88 % 
Diciembre 2010 684.315,04 € 769.620,38 € 88,92 % 
Enero 2011 763.965,43 € 867.375,19 € 88,08 % 
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Refuerzo de la estructura 
 
Realización de taladros ( R) 20/09/10 15/10/10 Completada 
Empresillado pilares(R ) 22/09/10 12/11/10 Completada 
Refuerzo vigas (R ) 20/10/10 01/11/10 Completada 
Colocación de mallazo 
forjados(R ) 
28/10/10 09/11/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (R ) 
05/11/10 17/11/10 Completada 
Colocación de ejes ( R) 15/11/10 25/11/10 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado(R) 
23/11/10 03/12/10 Completada 
Grava y puesta en tierra( R) 27/09/10 08/10/10 Completada 
Hormigón de limpieza (R ) 13/10/10 14/10/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (R) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Instalación saneamiento (R) 20/10/10 27/10/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo (R) 04/11/10 09/11/10 Completada 
Hormigonado (R) 10/11/10 11/11/10 Completada 
Refuerzo enanos (T) 23/09/10 18/10/10 Completada 
Realización taladros (T) 18/10/10 12/11/10 Completada 
Empresillado pilares (T) 01/11/10 22/12/10 En ejecución 
Refuerzo de vigas (T) 13/12/10 23/12/10 Completada 
Colocación mallazo forjados (T) 21/12/10 31/12/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (T) 
29/12/10 10/01/11 Completada 
Colocación de ejes (T) 06/01/11 18/01/11 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado (T) 
14/01/11 26/01/11 Completada 
Grava y puesta en tierra (T) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Hormigón de limpieza (T) 04/11/10 05/11/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (T) 08/11/10 19/11/10 Completada 
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Instalación de saneamiento (T) 10/11/10 12/11/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo 22/11/10 25/11/10 Completada 




Cerramiento de ladrillo ( R) 30/11/10 24/01/10  En ejecución 
Cerramiento de ladrillo ( T) 13/01/11 09/03/11 En ejecución 
 
Cubiertas 




28/12/10 24/10/10 En ejecución 
 
Fachada 
Reparación cantos forjados 07/12/10 31/01/11 En ejecución 
 
Carpintería de aluminio 













Pozo viga exterior (S) 18/10/10 22/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (T) 25/10/10 29/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (R) 01/11/10 05/11/10 Completada 
Pozo viga lateral derecho (S) 08/11/10 10/11/10 Completada 
Pozo viga lateral izquierdo (S) 11/11/10 15/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (S) 16/11/10 22/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (T) 23/11/10 29/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (R) 30/11/10 06/12/10 Completada 
Pozo viga alzado principal 07/12/10 14/12/10 Completada 
Viga exterior (S) 15/12/10 22/12/10 Completada 
Viga exterior (T) 23/12/10 30/12/10 Completada 
Viga exterior (R) 31/12/10 07/01/11 Completada 
Viga lateral derecho ( S) 10/01/11 14/01/11  En ejecución 
Viga lateral izquierdo (S) 17/01/11 21/01/11  En ejecución 
Viga alzado (S) 24/01/11 31/01/11  No comenzada 
Viga alzado (T) 01/02/11 08/02/11  En ejecución 
Viga alzado (R) 09/02/11 16/02/11  En ejecución 
Viga alzado principal 17/02/10 28/02/11  En ejecución 
   Página 
91 








Estructura de hormigón 
 
Muro por bataches (J) 13/10/10 14/12/10 Completada 
Sótano 27/10/10 23/11/10 Completada 
Recepción, óvalo de control 24/11/10 04/01/10  No comenzada 
 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de finalización. 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de inicio. 
- Actividad que ha adelantado su fecha prevista de finalización. 








Resultados del control económico 
 
 
El estado de las obras ejecutadas, en el periodo que comprende este informe y que 
corresponde a los trabajos incluidos hasta la Certificación nº 9 , es el siguiente: 
 
- El importe de las unidades de obra certificadas hasta este mes de enero asciende 
a un total de 763.965,43 euros. 
- Esta cantidad equivalente al 88,80 % del Presupuesto de Ejecución Material 
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Obra: adecuación y reforma de los edificios T y R y obras de urbanización 
Situación: enclave de Espinardo, Murcia 
Promotor y peticionario: Fundación Parque Científico de Murcia. 
Proyectista: Fernando de Retes Aparicio 




Movimiento de tierras: DERRIBOS PAREDES, S.L 
Demoliciones: DERRIBOS PAREDES, SL 
Robad construcciones 
Pilotaje: MAI cimentaciones especiales. 
Estructura : MARPU 
Estructura metálica : Construcciones Metálicas Santomera 
Energy Recovery Sistems 
Methalhispania 
Mortero centrifugo : TPS 
Cubierta e impermeabilizaciones: Fibrover 
Fachada ventilada: Juan De Dios Valero 
Albañilería : Construcciones Marte 
Antonio Sánchez 
Tabiques y trasdosados: Pladinter obras y servicios 
Pulido y resina (pavimento): GMH 
Cerrajería : Manuel García Martínez 
Grúas: Grúas Milenio 
Electricidad: Industrias eléctricas Brocal S.A 
CIMA eléctrica 






Ensayos de materiales: ITC.Instituto Técnico de la Construcción, S.A (Murcia) 
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ESTADO DE LAS OBRAS 
 
 
Se han llevado a cabo los siguientes trabajos: 
 
Demoliciones: 
- Se han abierto los huecos para el paso de las instalaciones en los forjados de los 
dos edificios. 
 
Movimiento de tierras: 
- Se ha extendido y compactado la zahorra, hasta la cota de apoyo de la 
cimentación, la zona de acceso en la planta baja. 
- Se han rellenado de grava gran parte de las pasarelas de la planta baja. 
 
Cimentación: 
- Se han hormigonado tramos de vigas de apoyo de la estructura de la fachada y 
comenzado a colocar varillas roscadas y placas de anclaje para su arranque. 




- Se ha finalizado la proyección de mortero ignífugo en ambos edificios. 
- Se han comenzado a colocar en el edificio R las placas de anclaje en el canto de 
los forjados para la sujeción de la estructura de la fachada, y se prosigue con la 
reparación de los frentes que faltan por sanear. 
 
Fachadas y divisiones interiores: 
- En el edificio R se han colocado los distanciadores de la subestructura de los 
paneles de Fundermax, y se está proyectando el aislamiento de espuma de 
poliuretano. 
- Se ha comenzado por la última planta del edificio R a levantar los tabiques y 
trasdosados de placas de yeso laminado. 
 
Pavimentos: 
- Se está desbastando la superficie de los forjados reforzados, para su nivelación y 
posterior aplicación de la resina de terminación. 
 
Urbanización: 
- Se ha reparado el muro de mampostería en sus dos encuentros con el edificio J. 
 
Saneamiento: 




- En las zonas comunes de los dos edificios se ha comenzado a distribuir, por 
techo, los circuitos eléctricos. 
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- Se ha completado la apertura de huecos en las galerías para el paso de las 
instalaciones, coincidiendo su replanteo con lo reflejado en los planos del 
proyecto. 
 
Movimientos de tierras: 
- Los resultados de los ensayos de densidad y humedad “ in situ”, realizados en la 
compactación de la segunda tongada de la zona del óvalo de control, superan, en 
todos los casos, el 98 % del próctor normal especificado en el proyecto. 
- Se están rellenando de grava las pasarelas de la planta baja de los dos edificios 
hasta la cota de apoyo de la solera. 
El relleno hasta la cota indicada se consigue mediante el vertido y extendido 
directo de la grava, indicándole a la empresa constructora la necesidad de 
realizar una compactación superficial, para cumplir con lo especificado en las 
mediciones del proyecto. 
 
Cimentación: 
- En el periodo al que nos referimos, no se han observado incidencias en los 
tramos de viga de cimentación de fachada ejecutados. 
- En las vigas de cimentación del edificio R se están colocando las placas de 
anclaje de apoyo de la estructura de la fachada. 
- La resina HIT-RE 500 y las varillas roscadas HIT-V 8.8 M12 que se están 
empleando corresponden con las aprobadas en la Dirección Facultativa, siendo 
la profundidad que se está alcanzando en los anclajes la indicada en sus fichas 
técnicas. 
- Las placas de anclaje de 300x240x10mm corresponden con las especificados y 
se colocan pintadas y conforme con el replanteo de los planos de estructura. 
 
Estructura: 
- En la fachada lateral este del edificio R se han colocado las placas de anclaje en 
los frentes de los forjados. 
- En esta fachada, por adelantar trabajo, las placas se han colocado solo 
galvanizadas, y con posterioridad se les aplicará la pintura de acabado. 
La sujeción de las placas se está realizando con varillas roscadas HAS- 
M16x125/38 y resina HIT-RE 500. 
- Se ha realizado una nueva inspección para comprobar, mediante ensayos con 
liquidos penetrantes, las uniones soldadas del refuerzo de la estructura de los 
edificios T y R, siendo la calificación de las trece uniones inspeccionadas de 
aceptable. 
- Debido a que los espesores de recubrimiento de pintura antioxidante del refuerzo 
metálico de la estructura de los edificios T y R era, en algunos casos, inferior al 
requerido, se ha realizado una tercera inspección, en la que los valores medios 
obtenidos, superan  los valores reflejados por el fabricante en su ficha técnica, 
por lo que se cierra la no conformidad del día 13/01/2011. 
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- Se ha repasado con mortero ignifugo la estructura metálica de refuerzo y 
proyectado la parte de los pilares que queda exterior al cerramiento, no revestida 
en un principio. 
 
Fachada y divisiones interiores: 
 
- En las fachadas norte y sur del edificio R se están colocando los distanciadores 
de la subestructura de los paneles FUNDERMAX. 
- En las zonas en las que se han colocado los distanciadores de la subestructura de 
la fachada se está proyectando el aislamiento de espuma de poliuretano. Los 
valores individuales y los medios de los espesores de recubrimiento medidos 
superan a los establecidos por INCE para el espesor de 4 cm especificado en el 
proyecto. 
- Se han acopiado en obras placas de yeso laminado y perfiles de pladur que 
corresponden con lo especificado en el proyecto para la ejecución de tabuiques y 
trasdosados. 
- Las placas identificadas son de 12,5x1200x3000mm, borde afinado (BA) y de 
los tipos N, WA y FOC. 
Los montantes son de 46mm y 3m de altura. 
- A este respecto indicar que se han comenzado a ejecutar trasdosados en las 
plantas superiores del edificio R, ajustándose su montaje a las especificaciones 




- Se han fresado y vuelto a pulir la superficie de los forjados del edificio R al 






- Se ha ejecutado la práctica totalidad de la red de colectores enterrados del 
saneamiento de residuales de los dos edificios, siendo las tuberías y arquetas 
empleadas y los trazados y las pendientes ejecutadas conformes a la 
documentación del proyecto y a las indicaciones dadas por la Dirección 
Facultativa. 
- Se están ejecutando las bajantes de aguas pluviales y residuales y la red colgada 
en la planta baja de ambos edificios. 
- Las tuberías empleadas son de PVC de la serie B, tal y como se especifica en el 
proyecto, y los diámetros de los distintos tramos ejecutados corresponden con 
los grafiados en os planos de saneamiento. 
- Las tuberías se cogen mediante abrazaderas metálicas, sujetas por varillas de 
8mm de diámetro al forjado cada 150cm, según lo establecido en el apartado 




- En las zonas comunes de los dos edificios se ha comenzado a distribuir por 
techo los circuitos eléctricos. A este respecto se le indica a la empresa 
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constructora que verifique con la Dirección Facultativa las líneas que precisan 











Fecha Precio Concepto Estado 
G-001 28/06/10 17,97 €/m^3 Retirada de 
mobiliario, 
materiales textiles 
u otros objetos en 
edificios. 
Aceptado 

















G-006 18/10/10 7,55 €/ml Demolición cantos 
forjados 
Rechazado 





15,80 €/ml Demolición 
forjado sanitario 
Rechazado 
G-009 27/10/10 173,37 €/ml Demolición vigas 
de arriostramiento 
pilares en salón de 
actos 
Aceptado 
G-010 02/11/10 16,41 €/ml Demolición 
asfalto 
Rechazado 
G-011 16/11/10 36,14 €/ml Refuerzo correas Aceptado 
G-012 16/11/10 1.168,08 € Tratamiento 
palmeras 
Aceptado 
G-013 16/11/10 10,97 € Excavación en 
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Estado mensual de costes de proyecto. 
 
 
Los importes de las certificaciones emitidas hasta la fecha comparada con los importes 






Previsto acumulado Certificado 
acumulado respecto 
del previsto 
Mayo 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Junio 2010 57.900,52 € 69.480,86 € 82,32 % 
Julio 2010 112.657,72 € 123.189,13 € 91,07 % 
Agosto 2010 196.356,18 € 196.356,18 € 100 % 
Septiembre 2010 247.143,45 € 235.668,61 € 104,87 % 
Octubre 2010 382.665,32 € 381.664,68 € 100,26 % 
Noviembre 2010 581.495,25 € 626.058,06 € 92,88 % 
Diciembre 2010 684.315,04 € 769.620,38 € 88,92 % 
Enero 2011 763.965,43 € 867.375,19 € 88,08 % 




























Refuerzo de la estructura 
 
Realización de taladros ( R) 20/09/10 15/10/10 Completada 
Empresillado pilares(R ) 22/09/10 12/11/10 Completada 
Refuerzo vigas (R ) 20/10/10 01/11/10 Completada 
Colocación de mallazo 
forjados(R ) 
28/10/10 09/11/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (R ) 
05/11/10 17/11/10 Completada 
Colocación de ejes ( R) 15/11/10 25/11/10 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado(R) 
23/11/10 03/12/10 Completada 
Grava y puesta en tierra( R) 27/09/10 08/10/10 Completada 
Hormigón de limpieza (R ) 13/10/10 14/10/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (R) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Instalación saneamiento (R) 20/10/10 27/10/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo (R) 04/11/10 09/11/10 Completada 
Hormigonado (R) 10/11/10 11/11/10 Completada 
Refuerzo enanos (T) 23/09/10 18/10/10 Completada 
Realización taladros (T) 18/10/10 12/11/10 Completada 
Empresillado pilares (T) 01/11/10 22/12/10 Completada 
Refuerzo de vigas (T) 13/12/10 23/12/10 Completada 
Colocación mallazo forjados (T) 21/12/10 31/12/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (T) 
29/12/10 10/01/11 Completada 
Colocación de ejes (T) 06/01/11 18/01/11 Completada 
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Resina puente de unión y 
hormigonado (T) 
14/01/11 26/01/11 Completada 
Grava y puesta en tierra (T) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Hormigón de limpieza (T) 04/11/10 05/11/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (T) 08/11/10 19/11/10 Completada 
Instalación de saneamiento (T) 10/11/10 12/11/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo 22/11/10 25/11/10 Completada 




Cerramiento de ladrillo ( R) 30/11/10 24/01/10 Completada 




Replanteo y formación de 
pendientes 
28/12/10 24/10/10 En ejecución 
Impermeabilización 22/02/11 21/03/11  No comenzada 
 
Pladur e instalaciones 
 
Colocación estructura pladul 15/02/11 11/04/11 En ejecución 
FON- Grupo presión y 
distribución interior 
17/02/11 13/04/11  No comenzada 
 
ELE y COM- Cuadros y 
distribución interior 







Reparación cantos forjados 07/12/10 31/01/11 En ejecución 
Impermeabilización de 
voladizos 




24/02/11 27/04/11 En ejecución 




Carpintería de aluminio 





Cimentación estructura metálica 
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Pozo viga exterior (S) 18/10/10 22/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (T) 25/10/10 29/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (R) 01/11/10 05/11/10 Completada 
Pozo viga lateral derecho (S) 08/11/10 10/11/10 Completada 
Pozo viga lateral izquierdo (S) 11/11/10 15/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (S) 16/11/10 22/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (T) 23/11/10 29/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (R) 30/11/10 06/12/10 Completada 
Pozo viga alzado principal 07/12/10 14/12/10 Completada 
Viga exterior (S) 15/12/10 22/12/10 Completada 
Viga exterior (T) 23/12/10 30/12/10 Completada 
Viga exterior (R) 31/12/10 07/01/11 Completada 
Viga lateral derecho ( S) 10/01/11 14/01/11  En ejecución 
Viga lateral izquierdo (S) 17/01/11 21/01/11  En ejecución 
Viga alzado (S) 24/01/11 31/01/11  No comenzada 
Viga alzado (T) 01/02/11 08/02/11 Completada 
Viga alzado (R) 09/02/11 16/02/11 Completada 









Estructura de hormigón 
 
Muro por bataches (J) 13/10/10 14/12/10 Completada 
Sótano 27/10/10 23/11/10 Completada 
Recepción, óvalo de control 24/11/10 04/01/10  En ejecución 
 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de finalización. 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de inicio. 
- Actividad que ha adelantado su fecha prevista de finalización. 





Resultados del control económico 
 
El estado de las obras ejecutadas, en el periodo que comprende este informe y que 
corresponde a los trabajos incluidos hasta la Certificación nº 10, es el siguiente: 
 
- El importe de las unidades de obra certificadas hasta este mes de enero asciende 
a un total de 945.425,97 euros. 
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- Esta cantidad equivalente al 91,81 % del Presupuesto de Ejecución Material 
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Obra: adecuación y reforma de los edificios T y R y obras de urbanización 
Situación: enclave de Espinardo, Murcia 
Promotor y peticionario: Fundación Parque Científico de Murcia. 
Proyectista: Fernando de Retes Aparicio 




Movimiento de tierras: DERRIBOS PAREDES, S.L 
Demoliciones: DERRIBOS PAREDES, SL 
Robad construcciones 
Pilotaje: MAI cimentaciones especiales. 
Estructura : MARPU 
Estructura metálica : Construcciones Metálicas Santomera 
Energy Recovery Sistems 
Methalhispania 
Mortero centrifugo : TPS 
Cubierta e impermeabilizaciones: Fibrover 
Fachada ventilada: Juan De Dios Valero 
Albañilería : Construcciones Marte 
Antonio Sánchez 
Tabiques y trasdosados: Pladinter obras y servicios 
Pulido y resina (pavimento): GMH 
Cerrajería : Manuel García Martínez 
Grúas: Grúas Milenio 
Electricidad: Industrias eléctricas Brocal S.A 
CIMA eléctrica 






Ensayos de materiales: ITC.Instituto Técnico de la Construcción, S.A (Murcia) 
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ESTADO DE LAS OBRAS 
 
 
Se han llevado a cabo los siguientes trabajos: 
 
Movimiento de tierras: 
- Se ha rellenado, extendido y compactado de grava la mayor parte de las 
pasarelas de la planta baja. 
 
Cimentación: 
- Se han hormigonado las pasarelas indicadas en el punto anterior. 
 
Estructura: 
- Se ha saneado la estructura interior en todas las plantas del edificio R, para 
poder colocar las placas de yeso laminado en los falsos techos. 
- Se ha levantado la estructura metálica del torreón del edificio T, faltando por 
ejecutar el forjado colaborante. 
- Se ha comenzado, por las fachadas norte y sur del edificio R, a colocar la 
estructura metálica de la fachada, y se prosigue con la colocación de las placas 
de anclaje para su atado en el canto de los forjados de ambos edificios. 
 
Cubiertas: 
- Se ha realizado la formación de pendientes en la cubierta de los dos edificios. 
 
Albañilería, fachadas y divisiones interiores: 
- Se ha avanzado en la colocación de los distanciadores de la subestructura de 
paneles de Fundermax y proyectando el aislamiento de espuma de poliuretano 
en las fachadas de ambos edificios. 
- En el edificio R, a falta de remates, se han ejecutado los trasdosados y levantado 
los tabiques de las zonas comunes, aunque estos últimos todavía abiertos por una 
de sus caras por no tener distribuidas por su interior las instalaciones. 
- Se han levantado el peto de la escalera del edificio R. 
 
Revestimientos y falsos techos: 
- A falta de la bandeja de las vigas de cuelgue se ha ejecutado el falso techo de la 
zona modular en todas las plantas del edificio R. 
 
Pavimentos: 




- En zonas concretas se ha proseguido con la colocación de dinteles y premarcos 
para la posterior colocación de la carpintería exterior. 
 
Saneamiento: 
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- Se ha continuado la ejecución de la red enterrada y colgada del saneamiento de 






- Se está ejecutando la instalación eléctrica y la de voz y datos en cada uno de los 














RESULTADOS DEL CONTROL DE EJECUCION 
 
 
Movimiento de tierras: 
- Antes del hormigonado de la solera de las pasarelas de la planta baja se ha 
compactado superficialmente la base de grava, tal y como se especifica en las 
mediciones del proyecto. 
 
Cimentación: 
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- En  el  periodo  al  que  se  refiere  el  presente  informe  no  se  han  observado 
incidencias ni en los tramos de cimentación de fachada ejecutados ni en las 








- A petición de la Dirección Facultativa se ha revisado la estructura interior de los 
forjados del edificio R, verificándose su reparación en la zona inferior del 
edificio. 
- Los perfiles empleados para levantar la estructura del torreón del edificio T y sus 
uniones soldadas corresponden con lo especificado en los planos y en la 
documentación de referencia. 
- Se ha vuelto a comprobar el espesor de recubrimiento del mortero ignifugo 
aplicado en el refuerzo de la estructura, después de repasar su proyección, 
obteniéndose, en esta ocasión, valores superiores a los reflejados en la ficha 
técnica aportada por el fabricante. 
- En los frentes de los forjados de los dos edificios se están colocando las placas 
de anclaje, conforme a los planos del proyecto y a las indicaciones dadas por la 
Dirección Facultativa. 
- Se ha comenzado a levantar la estructura metálica de la fachada conforme a lo 
explicado a continuación: 
a) En el suelo se atornilla la estructura correspondiente a cinco nudos 
consecutivos de una única planta, unidos en su parte superior por el perfil 
UPN-140. 
b) Este conjunto se levanta con la grúa, se conecta a los nudos contiguos y 
esporádicamente se arriostra a las placas de anclaje previstas en el frente de 
los forjados mediante los perfiles CF-120x3 
c)  Este  montaje  se  repite  en  los  laterales  y  en  las  plantas  superiores,  se 
comprueba el replanteo y se procede al apriete de la tortillería. 
- Se ha determinado sobre 20 placas de anclaje, 20 perfiles 120.60.6 y 5 perfiles 
UPN 140 su espesor de galvanizado. 
Los espesores locales y medios de recubrimiento, para cada uno de los tres 
diferentes elementos medidos, superan, en todos los casos, los especificados en 
la norma UNE-EN ISO 1461/99 de referencia. 
 
Cubierta: 
- En las cubiertas de los edificios T y R se ha vertido el hormigón celular para la 
formación de las pendientes. 
Las muestras para la recogida de las aguas se han realizado con ladrillo hueco 
doble, coincidiendo el replanteo de las limahoyas con lo reflejado en el plano 
AR-6 del proyecto. 
En  el  encuentro  entre  los  faldones,  y  entre  los  faldones  y  el  peto,  se  han 
colocado planchas de porexpan de 4cm de espesor para la ejecución de las 
juntas. 
 
Albañilería, fachada y divisiones interiores: 
   Página 
124 
    
 
 
- Los  huecos  abiertos  en  el  cerramiento  de  ladrillo  de  la  fachada  sur  de  la 
biblioteca y la sala de reuniones en la planta baja del edificio T son mayores que 
los previstos por decisión de la Dirección de la Obra. 
- En   la   fachada   este   del   edificio   R,   la   reparación   horizontal   entre   los 
distanciadores de la subestructura de los paneles de Fundermax no coincide con 
la modulación reflejada en los planos del proyecto, al pasar de 15 a 16 piezas, 
según nos indica la empresa constructora por indicación de la Dirección de 
Obra. 
- Se ha comprobado el espesor del recubrimiento de la espuma de poliuretano 
proyectada en las fachadas norte y sur de los edificios, superando, en todos los 
casos, el establecido en el proyecto, a excepción de la mitad este de la planta 
segunda de la fachada sur del edificio R, cuyo espesor medio es de 3,37 cm. 
 
Revestimientos y falsos techos: 
- Se han ejecutado los falsos techos de la zona modular del edificio R conforme al 
de   perfiles   primarios   ATEDY   y   de   acuerdo   con   el   siguiente   proceso 
constructivo: 
a)  La estructura portante del falso techo se ha realizado mediante una distribución 
de perfiles primarios (STEC 47/60), en el sentido longitudinal de los módulos, 
es decir, perpendiculares a las viguetas del forjado, cada 110 cm. 
b)  Los  perfiles  secundarios  (PTC  47),  se  han  encajado  directamente  en  los 
primarios y se han separado cada 50 cm. El solape entre estos perfiles se ha 
realizado a tope mediante la ayuda de piezas de empalme. 
c)  Los perfiles primarios se descuelgan de varillas roscadas de Ø6 sujetas a cada 
una de las viguetas del forjado mediante tacos de latón expansivos de M6 y 
22mm de profundidad de empotramiento (HEL 6, de HILTI). 
d)  Las placas se han colocado perpendiculares a los perfiles secundarios mediante 
el empleo de tornillos tipo P (placa metal) 
e)  Las juntas se han tratado de forma manual mediante la utilización de cinta. 
 
Pavimentos: 
- Se ha recrecido y regulado la superficie de la planta baja del edificio R mediante 
el mortero autonivelante Nivelplan 500, autorizado por la Dirección Facultativa. 
Para mejorar la adherencia entre el hormigón y el mortero se está empleando el 
líquido asociado al mortero empleado, Prelatex SCA 300. 
La masa se coloca mediante su bombeo y se extiende mediante la utilización de 
una llana niveladora. 
 
Cerrajería: 
- Para la fijación de las puertas PH1 y PH2 del torreón del edificio  R y del as 
PA6 de los accesos y vestíbulos se ha montado una estructura auxiliar, distinta 
en cada uno de los casos, con perfiles rectangulares de acero. 
 
Carpintería de aluminio: 
- Se han atornillado a los dinteles prefabricados de hormigón, la parte superior de 
los premarcos atornillados en las fachadas, por lo que se cierra la no 
conformidad del día 28/01/2011. 
 
Saneamiento: 
- Se ha conectado a la nueva red de saneamiento la instalación del edificio S. 
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- Se observa la necesidad de asegurar la sujeción de la red horizontal colgada del 
saneamiento de pluviales en las galerías interiores de la planta baja. 
- Se han dejado previstos en los trasdosados de cada uno de los módulos los 







- En zanjas paralelas a las vigas de cimentación de la fachada interior se han 
alojado las acometidas de fontanería de cada uno de los edificios. 
 
Electricidad: 
- Se han  distribuido  por las  galerías  interiores  las  bandejas  eléctricas  para el 
alojamiento del cableado, siendo necesario su conexión a tierra al ser de material 
metálico. 
- Se ha distribuido, sujeto mediante bridas a las vigas de cuelgue, la instalación 

















Fecha Precio Importe 
estimado 
Concepto Estado 
G-001 28/06/10 17,97 
€/m^3 
2.695,50 € Retirada de 
mobiliario, 
materiales 









G-003 02/09/10 123,64 
€/m^2 















G-006 18/10/10 7,55 €/ml 7.446,01 € Demolición 
cantos forjados 
Rechazado 
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15,80 €/ml 3.081,87 € Demolición 
forjado sanitario 
Rechazado 
G-009 27/10/10 173,37 
€/ml 
2.340,45 € Demolición 
vigas de 
arriostramiento 
pilares en salón 
de actos 
Aceptado 
G-010 02/11/10 16,41 €/ml 1.709,27 € Demolición 
asfalto 
Rechazado 
G-011 16/11/10 36,14 €/ml 2.432,16 € Refuerzo 
correas 
Aceptado 
G-012 16/11/10 1.168,08 € 1.168,08 € Tratamiento 
palmeras 
Aceptado 

















Tira de leds 
doble 
En trámite. 





Tira de leds 
flexible. 
En trámite 
G-017 23/11/10 25,22 €/ml 24.612,16€ Reparación de 
cantos forjados 
En trámite 
G-018 17/02/11 469,76 
€/ud 





G-019 17/02/11 637,65 
€/ud 





G-020 15/03/11 103,53 
€/ud 




G-021 15/03/11 49,16 €/ml 1.302,83 € Recrecer 
arquetas 
En trámite 
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Estado mensual de costes de proyecto. 
 
 
Los importes de las certificaciones emitidas hasta la fecha comparada con los importes 






Previsto acumulado Certificado 
acumulado respecto 
del previsto 
Mayo 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Junio 2010 57.900,52 € 69.480,86 € 82,32 % 
Julio 2010 112.657,72 € 123.189,13 € 91,07 % 
Agosto 2010 196.356,18 € 196.356,18 € 100 % 
Septiembre 2010 247.143,45 € 235.668,61 € 104,87 % 
Octubre 2010 382.665,32 € 381.664,68 € 100,26 % 
Noviembre 2010 581.495,25 € 626.058,06 € 92,88 % 
Diciembre 2010 684.315,04 € 769.620,38 € 88,92 % 
Enero 2011 763.965,43 € 867.375,19 € 88,08 % 
Febrero 2011 945.425,97 € 1.029.816,82 € 91,81 % 





















Refuerzo de la estructura 
 
Realización de taladros ( R) 20/09/10 15/10/10 Completada 
Empresillado pilares(R ) 22/09/10 12/11/10 Completada 
Refuerzo vigas (R ) 20/10/10 01/11/10 Completada 
Colocación de mallazo 
forjados(R ) 
28/10/10 09/11/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (R ) 
05/11/10 17/11/10 Completada 
Colocación de ejes ( R) 15/11/10 25/11/10 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado(R) 
23/11/10 03/12/10 Completada 
Grava y puesta en tierra( R) 27/09/10 08/10/10 Completada 
Hormigón de limpieza (R ) 13/10/10 14/10/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (R) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Instalación saneamiento (R) 20/10/10 27/10/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo (R) 04/11/10 09/11/10 Completada 
Hormigonado (R) 10/11/10 11/11/10 Completada 
Refuerzo enanos (T) 23/09/10 18/10/10 Completada 
Realización taladros (T) 18/10/10 12/11/10 Completada 
Empresillado pilares (T) 01/11/10 22/12/10 Completada 
Refuerzo de vigas (T) 13/12/10 23/12/10 Completada 
Colocación mallazo forjados (T) 21/12/10 31/12/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (T) 
29/12/10 10/01/11 Completada 
Colocación de ejes (T) 06/01/11 18/01/11 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado (T) 
14/01/11 26/01/11 Completada 
Grava y puesta en tierra (T) 21/10/10 03/11/10 Completada 
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Hormigón de limpieza (T) 04/11/10 05/11/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (T) 08/11/10 19/11/10 Completada 
Instalación de saneamiento (T) 10/11/10 12/11/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo 22/11/10 25/11/10 Completada 




Cerramiento de ladrillo ( R) 30/11/10 24/01/10 Completada 
Cerramiento de ladrillo ( T) 13/01/11 09/03/11 En ejecución 
 
Cubiertas 
Replanteo y formación de 
pendientes 
28/12/10 24/10/10 En ejecución 
Impermeabilización 22/02/11 21/03/11  No comenzada 
Acabado grava 18/03/11 31/03/11  No comenzada 
Acabado losa filtró 22/03/11 18/04/11  No comenzada 
 
Pladur e instalaciones 
 
Colocación estructura pladul 15/02/11 11/04/11 En ejecución 
FON- Grupo presión y 
distribución interior 
17/02/11 13/04/11 En ejecución 
ELE y COM- Cuadros y 
distribución interior 










Reparación cantos forjados 07/12/10 31/01/11 Completada 
Impermeabilización de 
voladizos 




24/02/11 27/04/11 En ejecución 




Carpintería de aluminio 





Cimentación estructura metálica 
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Pozo viga exterior (S) 18/10/10 22/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (T) 25/10/10 29/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (R) 01/11/10 05/11/10 Completada 
Pozo viga lateral derecho (S) 08/11/10 10/11/10 Completada 
Pozo viga lateral izquierdo (S) 11/11/10 15/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (S) 16/11/10 22/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (T) 23/11/10 29/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (R) 30/11/10 06/12/10 Completada 
Pozo viga alzado principal 07/12/10 14/12/10 Completada 
Viga exterior (S) 15/12/10 22/12/10 Completada 
Viga exterior (T) 23/12/10 30/12/10 Completada 
Viga exterior (R) 31/12/10 07/01/11 Completada 
Viga lateral derecho ( S) 10/01/11 14/01/11 Completada 
Viga lateral izquierdo (S) 17/01/11 21/01/11 Completada 
Viga alzado (S) 24/01/11 31/01/11 Completada 
Viga alzado (T) 01/02/11 08/02/11 Completada 
Viga alzado (R) 09/02/11 16/02/11 Completada 








Placas en vigas perimetrales 01/03/11 28/03/11 Completada 
Placas forjados edificio T 29/03/11 11/04/11 En ejecución 
Placas forjados edificio D 12/04/11 25/04/11  En ejecución 






Estructura de hormigón 
 
Muro por bataches (J) 13/10/10 14/12/10 Completada 
Sótano 27/10/10 23/11/10 Completada 
Recepción, óvalo de control 24/11/10 04/01/10  En ejecución 
 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de finalización. 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de inicio. 
- Actividad que ha adelantado su fecha prevista de finalización. 
- Actividad que ha adelantado su fecha prevista de inicio. 
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Resultados del control económico 
 
 
El estado de las obras ejecutadas, en el periodo que comprende este informe y que 
corresponde a los trabajos incluidos hasta la Certificación nº 11, es el siguiente: 
 
- El importe de las unidades de obra certificadas hasta este mes de enero asciende 
a un total de 1.268.978,96 euros. 
- Esta cantidad equivalente al 88,00 % del Presupuesto de Ejecución Material 
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Obra: adecuación y reforma de los edificios T y R y obras de urbanización 
Situación: enclave de Espinardo, Murcia 
Promotor y peticionario: Fundación Parque Científico de Murcia. 
Proyectista: Fernando de Retes Aparicio 




Movimiento de tierras: DERRIBOS PAREDES, S.L 
Demoliciones: DERRIBOS PAREDES, SL 
Robad construcciones 
Pilotaje: MAI cimentaciones especiales. 
Estructura : MARPU 
Estructura metálica : Construcciones Metálicas Santomera 
Energy Recovery Sistems 
Methalhispania 
Mortero centrifugo : TPS 
Cubierta e impermeabilizaciones: Fibrover 
Fachada ventilada: Juan De Dios Valero 
Albañilería : Construcciones Marte 
Antonio Sánchez 
Tabiques y trasdosados: Pladinter obras y servicios 
Pulido y resina (pavimento): GMH 
Cerrajería : Manuel García Martínez 
Grúas: Grúas Milenio 
Electricidad: Industrias eléctricas Brocal S.A 
CIMA eléctrica 






Ensayos de materiales: ITC.Instituto Técnico de la Construcción, S.A (Murcia) 
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ESTADO DE LAS OBRAS 
 
 
Se han llevado a cabo los siguientes trabajos: 
 
Estructura: 
- Se han hormigonado los muros del óvalo de control. 
- Se ha ejecutado el forjado colaborante del torreón del edificio T. 
- Se han colocado placas de anclaje en vigas de cimentación, frentes de forjado y 
sobre el forjado de cubierta de los dos edificios. 
- Se ha levantado la estructura metálica en las fachadas norte y sur de los edificios 
T y R. 
 
Albañilería, fachadas y divisiones interiores: 
- Se ha colocado los montantes de la subestructura de paneles de Fundermax. 
- Se ha ejecutado los trasdosados de fachada de los dos edificios y levantado 
tabiques en las zonas comunes, aunque todavía abiertos por una de sus caras. 
 
Revestimientos y falsos techos: 








- Se está trabajando en la distribución por techo y tabiques de las tuberías de PPR 
de la instalación de fontanería del edificio R. 
- Se han colocado las cisternas en los dos edificios. 
 
Electricidad: 
- Se están canalizando los circuitos eléctricos y colocando los cuadros en los 
locales. 
 
Voz y datos: 
- Se está distribuyendo el cableado estructurado en los locales. 
 
PCI: 
- Se ha ejecutado la red de tuberías de la instalación de BIE´s de los dos edificios. 
 
Aclimatación: 
- Se han comenzado a colocar por el edificio R las máquinas de climatación  de 
los locales. 
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- En las soleras de las pasarelas de la planta baja se han abierto las juntas 





- A petición de la Dirección Facultativa se ha revisado la estructura inferior de los 
forjados 2 y 3 del edificio T, verificándose su reparación en la zona interior del 
edificio. 
- Se han colocado los perfiles CF-120.3 que conectan la estructura de la fachada 





Albañilería, fachada y divisiones interiores 
- Se ha colocado los montantes de la subestructura de sujeción de los paneles 
Fundermax. 
 
Los montantes son de aluminio y se dividen en perfiles “T”, de 80x60mm y de 
perfiles “L”, de 40x60mm. 
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Los perfiles se atornillan a los distanciadores centrales en agujeros fijos, y a los 
distanciadores extremos en colisos, para garantizar el adecuado movimiento de 
la subestructura. 
Antes de atornillas los montantes se comprueba la alineación y el aplomado de 
los perfiles. 
 
- Se ha seccionado montantes e interrumpido arriostramientos de la estructura 
portante de los trasdosados, al abrirse los huecos para alojar los cuadros 
eléctricos de los locales. 
- En las cruces entre tabiques de placas de yeso laminado no se están colocando 






- Se ha comenzado por el edificio R a ejecutar la distribución de las tuberías de la 
instalación de fontanería. 
- Las tuberías de PPR, se descuelgan del forjado con varillas roscadas de métrica 
M8 y se sujetan con abrazaderas isofónicas. 
- Las distancias entre fijaciones, tanto en techo como en paredes, son conformes 






- En la distribución por techo de las bandejas eléctricas existen numerosas 
sujeciones a elementos no resistentes del forjado. 
 
Cimentación y ventilación: 
 
- Los conductos de extracción de los aseos se han descolgado del forjado 














Fecha Precio Importe 
estimado 
Concepto Estado 
G-001 28/06/10 17,97 
€/m^3 
2.695,50 € Retirada de 
mobiliario, 
materiales 
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    electrógeno.  
G-003 02/09/10 123,64 
€/m^2 















G-006 18/10/10 7,55 €/ml 7.446,01 € Demolición 
cantos forjados 
Rechazado 





15,80 €/ml 3.081,87 € Demolición 
forjado sanitario 
Rechazado 
G-009 27/10/10 173,37 
€/ml 
2.340,45 € Demolición 
vigas de 
arriostramiento 
pilares en salón 
de actos 
Aceptado 
G-010 02/11/10 16,41 €/ml 1.709,27 € Demolición 
asfalto 
Rechazado 
G-011 16/11/10 36,14 €/ml 2.432,16 € Refuerzo 
correas 
Aceptado 
G-012 16/11/10 1.168,08 € 1.168,08 € Tratamiento 
palmeras 
Aceptado 

















Tira de leds 
doble 
En trámite. 





Tira de leds 
flexible. 
En trámite 
G-017 23/11/10 25,22 €/ml 24.612,16€ Reparación de 
cantos forjados 
En trámite 
G-018 17/02/11 469,76 
€/ud 





G-019 17/02/11 637,65 
€/ud 





G-020 15/03/11 103,53 
€/ud 
4.141,28 € Desagües y 
sumideros en 
En trámite 
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    locales  
















Los importes de las certificaciones emitidas hasta la fecha comparada con los importes 






Previsto acumulado Certificado 
acumulado  respecto 
del previsto 
Mayo 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Junio 2010 57.900,72 € 69.480,86 € 83,33 % 
Julio 2010 102.657,61 € 123.189,13 € 83,33 % 
Agosto 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Septiembre 2010 247.143,45 € 235.668,61 € 104,87 % 
Octubre 2010 382.665,32 € 381.664,68 € 100,26 % 
Noviembre 2010 581.495,25 € 626.058,06 € 92,88 % 
Diciembre 2010 684.315,04 € 769.620,38 € 88,92 % 
Enero 2011 763.965,43 € 867.375,19 € 88,08 % 
Febrero 2011 945.425,97 € 1.029.816,82 € 91,81 % 
Marzo 2011 1.268.978,96 € 1.442.010,74 € 88,00  % 
Abril 2011 1.729.169,33 € 1.949.459,01 € 88, 70 % 
   Página 
150 










































Refuerzo de la estructura 
 
Realización de taladros ( R) 20/09/10 15/10/10 Completada 
Empresillado pilares(R ) 22/09/10 12/11/10 Completada 
Refuerzo vigas (R ) 20/10/10 01/11/10 Completada 
Colocación de mallazo 
forjados(R ) 
28/10/10 09/11/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (R ) 
05/11/10 17/11/10 Completada 
Colocación de ejes ( R) 15/11/10 25/11/10 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado(R) 
23/11/10 03/12/10 Completada 
Grava y puesta en tierra( R) 27/09/10 08/10/10 Completada 
Hormigón de limpieza (R ) 13/10/10 14/10/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (R) 21/10/10 03/11/10 Completada 
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Instalación saneamiento (R) 20/10/10 27/10/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo (R) 04/11/10 09/11/10 Completada 
Hormigonado (R) 10/11/10 11/11/10 Completada 
Refuerzo enanos (T) 23/09/10 18/10/10 Completada 
Realización taladros (T) 18/10/10 12/11/10 Completada 
Empresillado pilares (T) 01/11/10 22/12/10 Completada 
Refuerzo de vigas (T) 13/12/10 23/12/10 Completada 
Colocación mallazo forjados (T) 21/12/10 31/12/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (T) 
29/12/10 10/01/11 Completada 
Colocación de ejes (T) 06/01/11 18/01/11 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado (T) 
14/01/11 26/01/11 Completada 
Grava y puesta en tierra (T) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Hormigón de limpieza (T) 04/11/10 05/11/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (T) 08/11/10 19/11/10 Completada 
Instalación de saneamiento (T) 10/11/10 12/11/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo 22/11/10 25/11/10 Completada 




Cerramiento de ladrillo ( R) 30/11/10 24/01/10 Completada 




Replanteo y formación de 
pendientes 
28/12/10 24/10/10 Completada 
Impermeabilización 22/02/11 21/03/11  No comenzada 
Acabado grava 18/03/11 31/03/11  No comenzada 
Acabado losa filtró 22/03/11 18/04/11  No comenzada 
 
Pladur e instalaciones 
 
Colocación estructura pladul 15/02/11 11/04/11  En ejecución 
FON- Grupo presión y 
distribución interior 
17/02/11 13/04/11  En ejecución 
 
FON – Solar térmica 19/04/11 20/06/11 En ejecución 
ELE y COM- Cuadros y 
distribución interior 
17/02/11 25/05/11 En ejecución 
CLIMA – Maquinaria 03/05/11 30/05/11  En ejecución 
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Reparación cantos forjados 07/12/10 31/01/11 Completada 
Impermeabilización de 
voladizos 




24/02/11 27/04/11  En ejecución 
 




Carpintería de aluminio 






















Pozo viga exterior (S) 18/10/10 22/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (T) 25/10/10 29/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (R) 01/11/10 05/11/10 Completada 
Pozo viga lateral derecho (S) 08/11/10 10/11/10 Completada 
Pozo viga lateral izquierdo (S) 11/11/10 15/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (S) 16/11/10 22/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (T) 23/11/10 29/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (R) 30/11/10 06/12/10 Completada 
Pozo viga alzado principal 07/12/10 14/12/10 Completada 
Viga exterior (S) 15/12/10 22/12/10 Completada 
Viga exterior (T) 23/12/10 30/12/10 Completada 
Viga exterior (R) 31/12/10 07/01/11 Completada 
Viga lateral derecho ( S) 10/01/11 14/01/11 Completada 
Viga lateral izquierdo (S) 17/01/11 21/01/11 Completada 
Viga alzado (S) 24/01/11 31/01/11 Completada 
Viga alzado (T) 01/02/11 08/02/11 Completada 
Viga alzado (R) 09/02/11 16/02/11 Completada 
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Placas en vigas perimetrales 01/03/11 28/03/11 Completada 
Placas forjados edificio T 29/03/11 11/04/11 Completada 
Placas forjados edificio D 12/04/11 25/04/11 Completada 






Edificio T 12/04/11 30/05/11 En ejecución 
Edificio D 26/04/11 13/06/11 En ejecución 





Estructura de hormigón 
 
Muro por bataches (J) 13/10/10 14/12/10 Completada 
Sótano 27/10/10 23/11/10 Completada 
Recepción, óvalo de control 24/11/10 04/01/10  En ejecución 
 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de finalización. 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de inicio. 
- Actividad que ha adelantado su fecha prevista de finalización. 








Resultados del control económico 
 
 
El estado de las obras ejecutadas, en el periodo que comprende este informe y que 
corresponde a los trabajos incluidos hasta la Certificación nº 11, es el siguiente: 
 
- El importe de las unidades de obra certificadas hasta este mes de enero asciende 
a un total de 1.729.169,33 euros. 
- Esta cantidad equivalente al 88,70 % del Presupuesto de Ejecución Material 
previsto para la fecha antes indicada, y al 27,60 % del total de la obra. 
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Obra: adecuación y reforma de los edificios T y R y obras de urbanización 
Situación: enclave de Espinardo, Murcia 
Promotor y peticionario: Fundación Parque Científico de Murcia. 
Proyectista: Fernando de Retes Aparicio 




Movimiento de tierras: DERRIBOS PAREDES, S.L 
Demoliciones: DERRIBOS PAREDES, SL 
Robad construcciones 
Pilotaje: MAI cimentaciones especiales. 
Estructura : MARPU 
Estructura metálica : Construcciones Metálicas Santomera 
Energy Recovery Sistems 
Methalhispania 
Mortero centrifugo : TPS 
Cubierta e impermeabilizaciones: Fibrover 
Fachada ventilada: Juan De Dios Valero 
Albañilería : Construcciones Marte 
Antonio Sánchez 
Tabiques y trasdosados: Pladinter obras y servicios 
Pulido y resina (pavimento): GMH 
Cerrajería : Manuel García Martínez 
Grúas: Grúas Milenio 
Electricidad: Industrias eléctricas Brocal S.A 
CIMA eléctrica 






Ensayos de materiales: ITC.Instituto Técnico de la Construcción, S.A (Murcia) 
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ESTADO DE LAS OBRAS 
 
 
Se han llevado a cabo los siguientes trabajos: 
 
Estructura: 
- Se ha hormigonado la losa de la cubierta del óvalo de control. 
- Se continúa la ejecución de la estructura metálica de la fachada. 
 
Cubierta: 
- Se ha regularizado con mortero la superficie de la cubierta de los dos edificios, e 
impermeabilizado la cubierta del edificio R. 
 
Albañilería, fachadas y divisiones interiores: 
- Se ha proyectado espuma de poliuretano en las fachadas laterales de los dos 
edificios. 
- Se ha cerrado la segunda cara de los tabiques de las zonas comunes del edificio 
R, y se han continuado ejecutando trasdosado. 
 
Revestimientos y falsos techos: 




- Se está ejecutando la red enterrada del saneamiento de pluviales. 
 
Fontanería: 
- Se continúa trabajando en la distribución de tuberías y en su aislamiento. 
- Se han conectado los platos de ducha en los aseos del edificio R. 




- Se prosiguen canalizando circuitos eléctricos. 




- Se ha instalado las máquinas de climatacion de los locales en las galerías 
exteriores. 
 
Medios de elevación: 
- Se está trabajando en la instalación del ascensor panorámico y en la de los 
ascensores de los dos edificios. 
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- Se prosigue con la ejecución de la estructura metálica de la envolvente de los 
tres edificios, conforme a lo especificado en el proyecto y a lo aportado por los 
planos de taller validados por la Dirección Facultativa. 
- En la fachada interior del edificio S, el frente de los forjados está recrecido con 
un postizo de mortero, de aproximadamente 20cm, hasta la alineación de la cara 




- Ante la dificultad que esto supone para la colocación de las placas de anclaje de 
la estructura de la fachada, la Dirección Facultativa, después de su 
comprobación, decide colocar las placas de anclaje distanciadas cada 3m, para 
que coincidan siempre con los pilares, aumentando de cuatro a seis el número de 
anclajes por placa. 
 
- Se ha realizado una comprobación del par de apriete de los tornillos del nudo 
tipo de la estructura de la celosía de la fachada. 
 
- En cada uno de los edificios se ha comprobado un mínimo de cinco tornillos 
fachada y por planta, fijando en la llave dinamométrica un par de apriete de 
65Nm, indicado por el estructurista como el empleado para el apriete de los 
tornillos. 
 
- Se han revisado las fachadas norte u sur de los edificios T y R en todas sus 
plantas, concluyéndose que de un mínimo de cien tornillos comprobados, solo 
tres no superan el par de apriete de 65Nm 
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- En las cubiertas de los edificios T y R, sobre el hormigón celular de la 
formación de pendiente, se ha extendido una capa de mortero de cemento, previa 




- Además en el edificio R, se ha ejecutado la 
impermeabilización con imprimación y lámina 
según especificaciones de proyecto, y de 
acuerdo con lo establecido en la 
documentación de referencia. 
 
- La empresa constructora ha encharcado la 
cubierta del edificio R para comprobar su 
estanqueidad, no observándose ni filtraciones 









Albañilería, fachada y divisiones interiores: 
 
- Se ha demolido el cerramiento del hueco de la escalera del edificio T y 
levantado solo su peto, según lo reflejado en el proyecto indicado por el Director 
de Obra. 
 
- En el tabique doble de la planta tercer del 
edificio T, que separa el aseo masculino de las 
escaleras, su estructura portante se ha 
ejecutado con perfiles secundarios de falso 
techo  en lugar de montantes de 46mm, tal y 
como se especifica en el proyecto. Además, en 
otros tabiques de este mismo edificio que 
separan los aseos de la caja de escalera, se 





- En el interior de los tabiques de placas de yeso 
laminado de los aseos, se han colocado tacos 
de madera de refuerzo para la instalación de 
los lavabos suspendidos. 
 
Por otro lado, se le indica a la empresa 
constructora la conveniencia de reforzar los 
tabiques para soportar los grifos de las duchas. 
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- En el edificio R, a excepción de la planta baja, se han ejecutado las bandejas de 
las vigas descolgadas conforme a la muestra aprobada por la Dirección 
Facultativa en la reunión de  obra del 19 de abril. 
Carpintería de aluminio: 
 
- La empresa constructora ha montado una muestra de la carpintería PA-1 de 
proyecto, que la Dirección Facultativa aprueba. La muestra correspondiente con 




- En la ejecución de la red enterrada del saneamiento de pluviales, los colectores 





- Se continúa distribuyendo tuberías de fontanería en los edificios R y T, 
conforme a lo ya indicado en el informe del mes anterior, correspondiendo su 
ejecución con lo especificado en el proyecto. 
- En los aseos del edificio R se han colocado los platos de ducha, modelo Malta 
de Roca, instalados a ras de suelo. 
 
Energía solar térmica: 
 
- Se ha modificado la ejecución de la parte de acumulación, apoyo y conexión con 
consumo de la instalación de energía solar térmica, siendo necesario hacer las 
siguientes puntualizaciones: 
 
a)  En el edificio R se han colocado dos depósitos de acumulación de ACS solar 
de 500 litros, en vez de uno de 600 litros y otro de 400 litros, tal y como se 
especifica en el proyecto. 
b)  Se han eliminado los manguitos antivibratorios de las bombas de circulación. 
c)  Se han instalado bombas simples, en vez de bombas, dobles en el retorno del 
consumo del ACS, en contra de lo indicado en el punto 7 del apartado 







- Por la fachada del edificio R las canalizaciones eléctricas discurren paralelas a 
bajantes del saneamiento y tuberías de fontanería, sin estar distanciadas el 
mínimo de 3cm especificado en la ITC-BT-20. Además, los tubos protectores se 
fijan mediante alambre y con separadores mayores a la especificada en el ITC- 
BT-21. 
- El trazado de las canalizaciones eléctricas en los trasdosados de fachada, no 
sigue líneas horizontales y verticales, tal y como se especifica en el ITC-BT-21. 
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Climatización y ventilación: 
 
- En las galerías exteriores de la fachada norte del edificio R se han colocado las 
máquinas de climatacion de los locales, modelo LG-UB-$”-NDR, descolgadas 
de dos perfiles Hilti MM-C-16, mediante cuatro varillas roscadas de métrica M8. 
- Los desagües de las máquinas se han conectado a las bajantes contiguas, previa 






- La impulsión de las máquinas se ha canalizado a los conductos circulares de 
chapa, de 360mm de diámetro, del interior de los locales, mediante reducciones 
de paneles de fibra de vidrio. 
- Se ha reforzado la sujeción de los conductos de extracción de los aseos mediante 
la colocación de varillas roscadas de 8mm de diámetro y abrazaderas hilti MV- 
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- Después del talado de tres pinos, según información de la empresa constructora, 
por un ataque de barrenillo, en la base del tronco de los restantes se está 











Fecha Precio Importe 
estimado 
Concepto Estado 
G-001 28/06/10 17,97 
€/m^3 
2.695,50 € Retirada de 
mobiliario, 
materiales 









G-003 02/09/10 123,64 
€/m^2 















G-006 18/10/10 7,55 €/ml 7.446,01 € Demolición 
cantos forjados 
Rechazado 





15,80 €/ml 3.081,87 € Demolición 
forjado sanitario 
Rechazado 
G-009 27/10/10 173,37 
€/ml 
2.340,45 € Demolición 
vigas de 
arriostramiento 
pilares en salón 
de actos 
Aceptado 
G-010 02/11/10 16,41 €/ml 1.709,27 € Demolición 
asfalto 
Rechazado 
G-011 16/11/10 36,14 €/ml 2.432,16 € Refuerzo 
correas 
Aceptado 
G-012 16/11/10 1.168,08 € 1.168,08 € Tratamiento 
palmeras 
Aceptado 
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Tira de leds 
doble 
En trámite. 





Tira de leds 
flexible. 
En trámite 
G-017 23/11/10 25,22 €/ml 24.612,16€ Reparación de 
cantos forjados 
En trámite 
G-018 17/02/11 469,76 
€/ud 





G-019 17/02/11 637,65 
€/ud 





G-020 15/03/11 103,53 
€/ud 














Estado mensual de costes de proyecto. 
 
 
Los importes de las certificaciones emitidas hasta la fecha comparada con los importes 







Previsto acumulado Certificado 
acumulado respecto 
del previsto 
Mayo 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Junio 2010 57.900,52 € 69.480,86 € 82,32 % 
Julio 2010 112.657,72 € 123.189,13 € 91,07 % 
Agosto 2010 196.356,18 € 196.356,18 € 100 % 
Septiembre 2010 247.143,45 € 235.668,61 € 104,87 % 
Octubre 2010 382.665,32 € 381.664,68 € 100,26 % 
Noviembre 2010 581.495,25 € 626.058,06 € 92,88 % 
Diciembre 2010 684.315,04 € 769.620,38 € 88,92 % 
Enero 2011 763.965,43 € 867.375,19 € 88,08 % 
   Página 
172 
    
 
 
Febrero 2011 945.425,97 € 1.029.816,82 € 91,81 % 
Marzo 2011 1.268.978,96 € 1.442.010,74 € 88,00  % 
Abril 2011 1.729.169,33 € 1.949.459,01 € 88, 70 % 





















Refuerzo de la estructura 
 
Realización de taladros ( R) 20/09/10 15/10/10 Completada 
Empresillado pilares(R ) 22/09/10 12/11/10 Completada 
Refuerzo vigas (R ) 20/10/10 01/11/10 Completada 
Colocación de mallazo 
forjados(R ) 
28/10/10 09/11/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (R ) 
05/11/10 17/11/10 Completada 
Colocación de ejes ( R) 15/11/10 25/11/10 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado(R) 
23/11/10 03/12/10 Completada 
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Grava y puesta en tierra( R) 27/09/10 08/10/10 Completada 
Hormigón de limpieza (R ) 13/10/10 14/10/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (R) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Instalación saneamiento (R) 20/10/10 27/10/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo (R) 04/11/10 09/11/10 Completada 
Hormigonado (R) 10/11/10 11/11/10 Completada 
Refuerzo enanos (T) 23/09/10 18/10/10 Completada 
Realización taladros (T) 18/10/10 12/11/10 Completada 
Empresillado pilares (T) 01/11/10 22/12/10 Completada 
Refuerzo de vigas (T) 13/12/10 23/12/10 Completada 
Colocación mallazo forjados (T) 21/12/10 31/12/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (T) 
29/12/10 10/01/11 Completada 
Colocación de ejes (T) 06/01/11 18/01/11 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado (T) 
14/01/11 26/01/11 Completada 
Grava y puesta en tierra (T) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Hormigón de limpieza (T) 04/11/10 05/11/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (T) 08/11/10 19/11/10 Completada 
Instalación de saneamiento (T) 10/11/10 12/11/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo 22/11/10 25/11/10 Completada 




Cerramiento de ladrillo ( R) 30/11/10 24/01/10 Completada 
Cerramiento de ladrillo ( T) 13/01/11 09/03/11 En ejecución 
 
Cubiertas 
Replanteo y formación de 
pendientes 
28/12/10 24/10/10 Completada 
Impermeabilización 22/02/11 21/03/11  No comenzada 
Acabado grava 18/03/11 31/03/11  No comenzada 
Acabado losa filtró 22/03/11 18/04/11  No comenzada 
 
Pladur e instalaciones 
 
Colocación estructura pladul 15/02/11 11/04/11 En ejecución 
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FON- Grupo presión y 
distribución interior 
17/02/11 13/04/11  En ejecución 
 
FON – Solar térmica 19/04/11 20/06/11 En ejecución 
ELE y COM- Cuadros y 
distribución interior 
17/02/11 25/05/11 Completada 
CLIMA – Maquinaria 03/05/11 30/05/11  En ejecución 
CLIMA – Conducciones 24/06/11 13/06/11 En ejecución 
CONTRAINCENDIOS 12/05/11 17/08/11 En ejecución 
Colocación placas Pladur 03/05/11 08/08/11 En ejecución 
 
Revestimientos 
Alicatados y revestimiento con 
silestone 










Reparación cantos forjados 07/12/10 31/01/11 Completada 
Impermeabilización de 
voladizos 




24/02/11 27/04/11  En ejecución 
 
Inyectado poliuretano 14/04/11 04/05/11 En ejecución 




Carpintería de aluminio 






















Pozo viga exterior (S) 18/10/10 22/10/10 Completada 
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Pozo viga exterior (T) 25/10/10 29/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (R) 01/11/10 05/11/10 Completada 
Pozo viga lateral derecho (S) 08/11/10 10/11/10 Completada 
Pozo viga lateral izquierdo (S) 11/11/10 15/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (S) 16/11/10 22/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (T) 23/11/10 29/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (R) 30/11/10 06/12/10 Completada 
Pozo viga alzado principal 07/12/10 14/12/10 Completada 
Viga exterior (S) 15/12/10 22/12/10 Completada 
Viga exterior (T) 23/12/10 30/12/10 Completada 
Viga exterior (R) 31/12/10 07/01/11 Completada 
Viga lateral derecho ( S) 10/01/11 14/01/11 Completada 
Viga lateral izquierdo (S) 17/01/11 21/01/11 Completada 
Viga alzado (S) 24/01/11 31/01/11 Completada 
Viga alzado (T) 01/02/11 08/02/11 Completada 
Viga alzado (R) 09/02/11 16/02/11 Completada 




Replanteo y colocación de placas 
 
Placas en vigas perimetrales 01/03/11 28/03/11 Completada 
Placas forjados edificio T 29/03/11 11/04/11 Completada 
Placas forjados edificio D 12/04/11 25/04/11 Completada 






Edificio T 12/04/11 30/05/11  En ejecución 
Edificio D 26/04/11 13/06/11 En ejecución 
Edificio S 10/05/11 27/06/11 En ejecución 





Estructura de hormigón 
 
Muro por bataches (J) 13/10/10 14/12/10 Completada 
Sótano 27/10/10 23/11/10 Completada 
Recepción, óvalo de control 24/11/10 04/01/10 Completada 
 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de finalización. 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de inicio. 
- Actividad que ha adelantado su fecha prevista de finalización. 
- Actividad que ha adelantado su fecha prevista de inicio. 
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Resultados del control económico 
 
 
El estado de las obras ejecutadas, en el periodo que comprende este informe y que 
corresponde a los trabajos incluidos hasta la Certificación nº 11, es el siguiente: 
 
- El importe de las unidades de obra certificadas hasta este mes de enero asciende 
a un total de 2.356.909,84 euros. 
- Esta cantidad equivalente al 80,11 % del Presupuesto de Ejecución Material 
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Obra: adecuación y reforma de los edificios T y R y obras de urbanización 
Situación: enclave de Espinardo, Murcia 
Promotor y peticionario: Fundación Parque Científico de Murcia. 
Proyectista: Fernando de Retes Aparicio 




Movimiento de tierras: DERRIBOS PAREDES, S.L 
Demoliciones: DERRIBOS PAREDES, SL 
Robad construcciones 
Pilotaje: MAI cimentaciones especiales. 
Estructura : MARPU 
Estructura metálica : Construcciones Metálicas Santomera 
Energy Recovery Sistems 
Methalhispania 
Mortero centrifugo : TPS 
Cubierta e impermeabilizaciones: Fibrover 
Fachada ventilada: Juan De Dios Valero 
Albañilería : Construcciones Marte 
Antonio Sánchez 
Tabiques y trasdosados: Pladinter obras y servicios 
Pulido y resina (pavimento): GMH 
Cerrajería : Manuel García Martínez 
Grúas: Grúas Milenio 
Electricidad: Industrias eléctricas Brocal S.A 
CIMA eléctrica 






Ensayos de materiales: ITC.Instituto Técnico de la Construcción, S.A (Murcia) 
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ESTADO DE LAS OBRAS 
 
 
Se han llevado a cabo los siguientes trabajos: 
 
Estructura: 
- se ha ejecutado la viga de coronación de los muros de la piscina y apoyado sobre 
la misma las placas de alveolares del forjado. 
- Se continúa la ejecución de la estructura metálica de la fachada, principalmente 
en el oeste del conjunto de los edificios, habiendo comenzado el hormigonado 
de los forjados de chapa colaborante de las pasarelas. 
Cubierta: 
- se han impermeabilizado las cubiertas del edificio T del óvalo de control. 
 
Revestimientos y falsos techos: 
- se han ejecutado falsos techos en el edificio T, e iniciado el alicatado de los 
aseos del edificio R. 
 
Albañilería, fachadas y divisiones interiores: 





- se ha instalado el grupo de presión de la instalación y se continúa trabajando en 
la distribución de tuberías. 
 
Electricidad: 




- se ha instalado maquinas de climatación y colocado los conductos circulares de 
los locales del edificio R. 
 
Medios de elevación: 
- Se ha avanzado en la instalación de los ascensores. 
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- Se ha regularizado con mortero de reparacion la superficie de los pilares de la 






- En la cubierta del edificio R y en la fachada exterior del edificio S, se han 
comenzado a ejecutar los forjados colaborantes, mediante la colocación de 
chapas grecazas, HAIRCOL- 59, que coincide con la especificada en el 
proyecto. 
- Las chapas se fijan a la estructura medianteclavos, X.EDNI 16 P8 de hilti, en 
todos sus nervios o cada dos nervios, en funcion de la luz a salvar, apoyando un 
mínimo de 5cm. 
 
- Después de la puesta en obra del hormigón en el primer forjado colaborante 
ejecutado, planta primera de la galería exterior del edificio S, aparecieron, en su 
capa de compresión, fisuras de hasta 1,, de espesor, que reproducían la armadura 





- Los forjados de las galerías exentas se están hormigonando en dos fases, 
divididas por la limatesa longitudinal que desde el centro de la galería forman 
hacia ambos lados las pendientes. 
- Se han comprobado, mediante ensayos con líquidos penetrantes, las uniones 
soldadas de la estructura de la fachada, siendo la calificación de todas las 






- la empresa constructora ha inundado la cubierta del torreón del edificio R y las 
cubiertas del edificio T, para comprobar su estanqueidad, no observándose ni 






- En la ejecución de los perfiles inclinados de sujeción de los paneles de 
fundermax de la fachada, aunque se hayan realizado recortes para salvar las 
unidades terminales de la instalacion de climatizacionm alguno de estos perfiles 
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quedan en contacto con las máquinas, por lo que las posibles vibraciones 
producidas por su funcionamiento, se transmitirán al revestimiento de la 
fachada. 
- En el interior del peto de las cubiertas, entre una lámina impermeabilizante y el 
muro de bloque, se ha dispuesto una malla de fibra de vidrio para asegurar la 





- se está alicatando los aseos del edificio R con el azulejo elegido por la Dirección 
Facultativa. 
- El cemento cola empleado, ADHEMED, se aplica mediante llana dentada sobre 
el paramento, posee marcado CE y su clasificación C1E, según la norma UNE 
EN 12004, lo que hace adecuado para su uso con azulejo de las dimensiones del 
utilizado. 
- Entre los azulejos no se están colocando crucetas, para garantizar que las juntas 
entre piezas sean homogéneas 
 
Carpintería de aluminio: 
- se ha comenzado por la planta tercera del edificio R a montar las puertas  PA1 
de proyecto en los locales, observándose: 
a)  falta de sellado entre la carpintería y el premarco y entre el premarco y el 
cerramiento de ladrillo, que garantice la estanqueidad de la fachada. 






- se han distribuido por las pasarelas los tubos protectores de los circuitos de 
alumbrado exterior, no respetándose la separación máxima de 50cm entre 
sujeciones, especificada en el ITC-BT-21. 
- Se han comenzado a instalar los cuadros generales de protección, pudiendo 
comprobar en uno de los cuadros más avanzados su sellado, la disposición de 
latiguillos de conexión a tierra en sus puertas y la rotulación de los circuitos. 
 
Climatización y ventilación: 
- en los locales del edificio R se han colocado los conductos circulares de 
impulsión de aire de los diámetros acordados, aislados interiormente con una 
banda elastomérica de espuma de 15mm de espesor. 
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Fecha Precio Importe 
estimado 
Concepto Estado 
G-001 28/06/10 17,97 €/m^3 2.695,50 € Retirada de 
mobiliario, 
materiales 









G-003 02/09/10 123,64 
€/m^2 















G-006 18/10/10 7,55 €/ml 7.446,01 € Demolición 
cantos forjados 
Rechazado 





15,80 €/ml 3.081,87 € Demolición 
forjado sanitario 
Rechazado 
G-009 27/10/10 173,37 €/ml 2.340,45 € Demolición 
vigas de 
arriostramiento 
pilares en salón 
de actos 
Aceptado 
G-010 02/11/10 16,41 €/ml 1.709,27 € Demolición 
asfalto 
Rechazado 
G-011 16/11/10 36,14 €/ml 2.432,16 € Refuerzo 
correas 
Aceptado 
G-012 16/11/10 1.168,08 € 1.168,08 € Tratamiento 
palmeras 
Aceptado 
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G-015 10/01/11 285,25 €/ud 492.347,02 
€ 
Electricidad. 
Tira de leds 
doble 
En trámite.  
G-016 17/01/11 154,69 €/ ud 267.000,47 
€ 
Electricidad. 
Tira de leds 
flexible. 
En trámite 
G-017 23/11/10 25,22 €/ml 24.612,16€ Reparación de 
cantos forjados 
En trámite 














G-021 15/03/11 49,16 €/ml 1.302,83 € Recrecer 
arquetas 
Aceptado  
G-022 28/03/11 6,02 €/ml 3.162,94 € Junta elástica 
dilatación 
Aceptado  





En trámite  





En trámite  





En trámite  
G-026 11/04/11 1.296,98 € 1.296,98 € Ejecución de 
arqueta de 
registro 
En trámite  
G-027 11/04/11 29,92 €/ud 1.017,32  € Ejecución de 
taladros, 62mm 
En trámite  
G-028 11/04/11 33,96 €/ud 271,69 € € Ejecución de 
taladros, 
110mm 
En trámite  
G-029 11/04/11 39,01 €/ud 0,00 € Ejecución 
taladros, 
102mm 
En trámite  
G-030 11/04/11 42,04€/ud 1.345,32 € Ejecución de 
taladros, 
110mm 
En trámite  
G-031 11/04/11 49,11€/ud 6.089,80 € Ejecución de 
taladros, 
132mm 
En trámite  
G-032 11/04/11 54,16 €/ud 324,97 € Ejecución de 
taladros, 
172mm 
En trámite  
G-033 10/05/11 90,70 € 7.800,03 € Rejillas 
troqueladas en 
fundermax 
En trámite  
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En trámite  

















Estado mensual de costes de proyecto. 
 
 
Los importes de las certificaciones emitidas hasta la fecha comparada con los importes 






Previsto acumulado Certificado 
acumulado respecto 
del previsto 
Mayo 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Junio 2010 57.900,52 € 69.480,86 € 82,32 % 
Julio 2010 112.657,72 € 123.189,13 € 91,07 % 
Agosto 2010 196.356,18 € 196.356,18 € 100 % 
Septiembre 2010 247.143,45 € 235.668,61 € 104,87 % 
Octubre 2010 382.665,32 € 381.664,68 € 100,26 % 
Noviembre 2010 581.495,25 € 626.058,06 € 92,88 % 
Diciembre 2010 684.315,04 € 769.620,38 € 88,92 % 
Enero 2011 763.965,43 € 867.375,19 € 88,08 % 
Febrero 2011 945.425,97 € 1.029.816,82 € 91,81 % 
Marzo 2011 1.268.978,96 € 1.442.010,74 € 88,00  % 
Abril 2011 1.729.169,33 € 1.949.459,01 € 88,70 % 
Mayo 2011 2.356.909,84 € 2.941.961,91 € 80,11 % 
Junio 2011 2.871.333,05 € 3.570.759,73 € 80,41 % 
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Refuerzo de la estructura 
 
Realización de taladros ( R) 20/09/10 15/10/10 Completada 
Empresillado pilares(R ) 22/09/10 12/11/10 Completada 
Refuerzo vigas (R ) 20/10/10 01/11/10 Completada 
Colocación de mallazo 
forjados(R ) 
28/10/10 09/11/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (R ) 
05/11/10 17/11/10 Completada 
Colocación de ejes ( R) 15/11/10 25/11/10 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado(R) 
23/11/10 03/12/10 Completada 
Grava y puesta en tierra( R) 27/09/10 08/10/10 Completada 
Hormigón de limpieza (R ) 13/10/10 14/10/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (R) 21/10/10 03/11/10 Completada 
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Instalación saneamiento (R) 20/10/10 27/10/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo (R) 04/11/10 09/11/10 Completada 
Hormigonado (R) 10/11/10 11/11/10 Completada 
Refuerzo enanos (T) 23/09/10 18/10/10 Completada 
Realización taladros (T) 18/10/10 12/11/10 Completada 
Empresillado pilares (T) 01/11/10 22/12/10 Completada 
Refuerzo de vigas (T) 13/12/10 23/12/10 Completada 
Colocación mallazo forjados (T) 21/12/10 31/12/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (T) 
29/12/10 10/01/11 Completada 
Colocación de ejes (T) 06/01/11 18/01/11 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado (T) 
14/01/11 26/01/11 Completada 
Grava y puesta en tierra (T) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Hormigón de limpieza (T) 04/11/10 05/11/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (T) 08/11/10 19/11/10 Completada 
Instalación de saneamiento (T) 10/11/10 12/11/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo 22/11/10 25/11/10 Completada 




Cerramiento de ladrillo ( R) 30/11/10 24/01/10 Completada 










Replanteo y formación de 
pendientes 
28/12/10 24/10/10 Completada 
Impermeabilización 22/02/11 21/03/11 Completada 
Acabado grava 18/03/11 31/03/11  No comenzada 
Acabado losa filtró 22/03/11 18/04/11  En ejecución 
 
Pladur e instalaciones 
 
Colocación estructura pladur 15/02/11 11/04/11  En ejecución 
FON- Grupo presión y 
distribución interior 
17/02/11 13/04/11 Completada 
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FON – Solar térmica 19/04/11 20/06/11  En ejecución 
ELE y COM- Cuadros y 
distribución interior 
17/02/11 25/05/11  En ejecucion 
 
CLIMA – Maquinaria 03/05/11 30/05/11 Completada 
CLIMA – Conducciones 24/06/11 13/06/11  En ejecución 
CONTRAINCENDIOS 12/05/11 17/08/11 En ejecución 
Colocación placas pladur 03/05/11 08/08/11 En ejecución 
 
Revestimientos verticales 




12/05/11 13/07/11 En ejecución 
 
Falso techo 






Reparación cantos forjados 07/12/10 31/01/11 Completada 
Impermeabilización de 
voladizos 




24/02/11 27/04/11  En ejecución 
 
Inyectado poliuretano 14/04/11 04/05/11 Completada 




Carpintería de aluminio 






















Pozo viga exterior (S) 18/10/10 22/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (T) 25/10/10 29/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (R) 01/11/10 05/11/10 Completada 
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Pozo viga lateral derecho (S) 08/11/10 10/11/10 Completada 
Pozo viga lateral izquierdo (S) 11/11/10 15/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (S) 16/11/10 22/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (T) 23/11/10 29/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (R) 30/11/10 06/12/10 Completada 
Pozo viga alzado principal 07/12/10 14/12/10 Completada 
Viga exterior (S) 15/12/10 22/12/10 Completada 
Viga exterior (T) 23/12/10 30/12/10 Completada 
Viga exterior (R) 31/12/10 07/01/11 Completada 
Viga lateral derecho ( S) 10/01/11 14/01/11 Completada 
Viga lateral izquierdo (S) 17/01/11 21/01/11 Completada 
Viga alzado (S) 24/01/11 31/01/11 Completada 
Viga alzado (T) 01/02/11 08/02/11 Completada 
Viga alzado (R) 09/02/11 16/02/11 Completada 




Replanteo y colocación de placas 
 
Placas en vigas perimetrales 01/03/11 28/03/11 Completada 
Placas forjados edificio T 29/03/11 11/04/11 Completada 
Placas forjados edificio D 12/04/11 25/04/11 Completada 






Edificio T 12/04/11 30/05/11 Completada 
Edificio D 26/04/11 13/06/11 Completada 
Edificio S 10/05/11 27/06/11  En ejecución 






Estructura de hormigón 
 
Muro por bataches (J) 13/10/10 14/12/10 Completada 
Sótano 27/10/10 23/11/10 Completada 
Recepción, óvalo de control 24/11/10 04/01/10 Completada 
 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de finalización. 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de inicio. 
- Actividad que ha adelantado su fecha prevista de finalización. 
- Actividad que ha adelantado su fecha prevista de inicio 
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Resultados del control económico 
 
 
El estado de las obras ejecutadas, en el periodo que comprende este informe y que 
corresponde a los trabajos incluidos hasta la Certificación nº 12, es el siguiente: 
 
- El importe de las unidades de obra certificadas hasta este mes de enero asciende 
a un total de 2.871.333,05 euros. 
- Esta cantidad equivalente al 80,41 % del Presupuesto de Ejecución Material 
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Obra: adecuación y reforma de los edificios T y R y obras de urbanización 
Situación: enclave de Espinardo, Murcia 
Promotor y peticionario: Fundación Parque Científico de Murcia. 
Proyectista: Fernando de Retes Aparicio 




Movimiento de tierras: DERRIBOS PAREDES, S.L 
Demoliciones: DERRIBOS PAREDES, SL 
Robad construcciones 
Pilotaje: MAI cimentaciones especiales. 
Estructura : MARPU 
Estructura metálica : Construcciones Metálicas Santomera 
Energy Recovery Sistems 
Methalhispania 
Mortero centrifugo : TPS 
Cubierta e impermeabilizaciones: Fibrover 
Fachada ventilada: Juan De Dios Valero 
Albañilería : Construcciones Marte 
Antonio Sánchez 
Tabiques y trasdosados: Pladinter obras y servicios 
Pulido y resina (pavimento): GMH 
Cerrajería : Manuel García Martínez 
Grúas: Grúas Milenio 
Electricidad: Industrias eléctricas Brocal S.A 
CIMA eléctrica 






Ensayos de materiales: ITC.Instituto Técnico de la Construcción, S.A (Murcia) 
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ESTADO DE LAS OBRAS 
 
 
En el periodo del mes indicado, se han realizado los siguientes trabajos: 
 
Estructura: 
- Se continúa levantando la estructura metálica y hormigonando las pasarelas en 
las fachadas entorno al edificio S. 
 
Cubierta: 
- Se ha colocado la losa filtrón en las cubiertas de los edificios T y R. 
 
Albañilería, fachadas y divisiones interiores: 
- Se ha ejecutado puntualmente remates y reparaciones en tabiques y trasdosados 
de placas de yeso laminado. 
 
Revestimientos y falsos techos: 
- Se ha avanzado la ejecución de falsos techos en el edificio T. 
- Se ha finalizado el revestimiento de azulejo en la mayor parte de los aseos de los 
dos edificios. 
 
Carpintería de aluminio: 
- Se han retomado los trabajos de colocación de la carpintería exterior en los 
locales de los edificios. 
 
Fontanería: 
- Se ha finalizado la instalación de las baterías de contadores de los dos edificios. 
 
Electricidad: 
- Se han canalizado circuitos eléctricos e instalados cuadros de protección. 
 
Protección contra incendios: 
- Se está montando el grupo de presión de la instalación de BIE´s 
 
Climatacion: 
- Se ha colocado los conductos circulares de los locales del edificio T. 
- Se están colocando las unidades exteriores de los equipos de climatación en las 
cubiertas de los edificios T y R. 
 
Red de riego y estanque decorativo: 
- Se ha ejecutado la instalación del interior del depósito de riesgo y de lámina de 
agua del estanque decorativo. 
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- Se ha demolido las jardinerías sobre el muro de la parcela situado junto al 
Centro de Transformación y el Grupo Electrógeno. 
 
Estructura: 
- Se ha continuado levantando la estructura metálica de las fachadas del edificio S 
y la que conecta exteriormente el edificio S con los edificios T y R. además, se 
ha proseguido con la ejecución del forjado colaborante de la galería exterior del 
edificio S, en sus distintas plantas, no observándose incidencias en la ejecución 
de las tareas descritas. 
 
Cubiertas: 
- En la cubierta de los edificios T y R se ha colocado la losa filtrón, separada de la 
impermeabilización mediante un fieltro de geotextil, según proyecto. 
Debido a la rotura de muchas de las baldosas coincidentes con las limatesas, se 
han cortado las baldosas provocando una junta lineal en cada una de las 
limatesas. 
 
Albañilería, fachada y divisiones interiores: 
- Se ha repasado la proyección de espuma de poliuretano en el tramo de la fachada 
del edificio R que no alcanzaba el mínimo especificado en el proyecto, por lo 
que se cierra la no conformidad del día 09/03/11. 
- En la fachada de los edificios T y R se aprecian huecos abiertos para el paso de 
instalaciones y recortes en el aislamiento de espuma, que tendrán que sellarse 
antes de colocar el revestimiento de paneles Fundermax. 
- En el edificio T, se han colocado montantes de refuerzo en los encuentros entre 
tabiques, por lo que se cierra la disconformidad del día 11/04/11. 
- Se ha reparado la estructura portante de los tabiques que separan los aseos de las 
escaleras del edificio T, por lo que se cierra la no conformidad del día 
19/05/11. 
- Se está reparando la estructura portante de los trasdosados de los locales, dañada 
por la apertura de los huecos para el alojamiento de los cuadros eléctricos, 




- Se están alicatando los aseos del edificio T, conforme a lo ya descrito para el 
edificio R, aunque se están colocando crucetas entre las piezas para garantizar la 
homogeneidad entre las juntas. 
Por otro lado, el relleno de las juntas entre azulejos se está ejecutando mediante 
llana de goma con keracolor FF de MAPEI 
 
Carpintería de aluminio: 
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- Se ha proseguido con el montaje de las puertas PA-1 en los locales del edificio 
R, sellándose con yeso el hueco entre el premarco y el cerramiento de ladrillo, 
pero quedando todavía abierto el hueco entre la carpintería y el premarco. 
- El perfil superior de chapa de aluminio en forma de “U”, para alojar el vidrio de 
la fachada de la cafetería, se sujeta cada 90cm mediante recortes de perfiles de la 
subestructura de Fundermax, que se consideran insuficientes debido a la entidad 
del cerramiento. 
 
Fontanería y saneamiento: 
- Se ha instalado el grupo de presión de abastecimiento de agua, modelo GAV5- 
200/7T de la marca IDEMUR, con dos bombas trifásicas de 2CV, según se 
especificaba en las mediciones de proyecto 
- Las tomas de agua y los desagües previstos en los locales del edificio T se han 
fijado mediante espuma de poliuretano al cerramiento de ladrillo y al trasdosado 
de placas de yeso laminado, mientras que el edificio R no se ha ejecutado su 
fijación, presentando un movimiento excesivo. 
- La distancia entre soportes, en las tuberías de fontanería distribuidas por el 
interior de los tabiques de los aseos del edificio T, excede en mucho, las 
máximas permitidas en la norma UNE-EN 12-108. 
 
Electricidad: 
- En el cuadro de protección del salón de actos: 
a)  El interruptor general instalado es de 100A, cuando el esquema unifilar 
refleja un interruptor regulable de 160A. 
b)  En varias de las líneas del cuadro se han modificado las secciones e 
intensidades nominales de sus protecciones. 
c)  La intensidad nominal del diferencial y el termino de la tercera línea de red 
es de 25A, siendo esta intensidad la límite para la sección de la línea 
ejecutada de 2,5mm, cuando en el proyecto esta línea se define de 4mm. 
- En el cuadro de protección de la cafetería se han cambiado secciones de líneas e 
intensidades nominales de protecciones. 
- En el interior de la fachada ventilada del edificio R los circuitos eléctricos se han 
separado de las canalizaciones de agua, por lo que se cierra la no conformidad 




Climatización y ventilación: 
- Se ha reducido la sección de los conductos de aire distribuidos por el techo en la 
cafetería y el salón de actos, provocando un aumento teórico de la velocidad, de 
5,89m/s a 9,08 m/s, que puede provocar un nivel sonoro excesivo cuando se 
ponga en funcionamiento el sistema de climatización. 
- En las cubiertas de los edificio T y R, se están colocando las unidades exteriores 
de los equipos de climatación de los locales, modelos LG-UU43V. 
 
Red de riego y estanque decorativo: 
- Se ha ejecutado la instalación del interior del depósito de riego y de la lámina de 
agua del estanque decorativo. 
- Se ha colocado las tuberías que alimentan a las seis boquillas de impulsión de la 
lámina de agua, la barredera y su sumidero. 
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Al depósito de riego se ha conectado el saneamiento de pluviales de los 
edificios, colocado su sumidero e instalado la sonda de nivel y la boya que 











Fecha Precio Importe 
estimado 
Concepto Estado 
G-001 28/06/10 17,97 €/m^3 2.695,50 € Retirada de 
mobiliario, 
materiales 









G-003 02/09/10 123,64 
€/m^2 















G-006 18/10/10 7,55 €/ml 7.446,01 € Demolición 
cantos forjados 
Rechazado 





15,80 €/ml 3.081,87 € Demolición 
forjado sanitario 
Rechazado 
G-009 27/10/10 173,37 €/ml 2.340,45 € Demolición 
vigas de 
arriostramiento 
pilares en salón 
de actos 
Aceptado 
G-010 02/11/10 16,41 €/ml 1.709,27 € Demolición 
asfalto 
Rechazado 
G-011 16/11/10 36,14 €/ml 2.432,16 € Refuerzo 
correas 
Aceptado 
G-012 16/11/10 1.168,08 € 1.168,08 € Tratamiento 
palmeras 
Aceptado 
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G-015 10/01/11 285,25 €/ud 492.347,02 
€ 
Electricidad. 
Tira de leds 
doble 
En trámite. 
G-016 17/01/11 154,69 €/ ud 267.000,47 
€ 
Electricidad. 
Tira de leds 
flexible. 
En trámite 
G-017 23/11/10 25,22 €/ml 24.612,16€ Reparación de 
cantos forjados 
En trámite 














G-021 15/03/11 49,16 €/ml 1.302,83 € Recrecer 
arquetas 
Aceptado  
G-022 28/03/11 6,02 €/ml 3.162,94 € Junta elástica 
dilatación 
Aceptado  





En trámite  





En trámite  





En trámite  
G-026 11/04/11 1.296,98 € 1.296,98 € Ejecución de 
arqueta de 
registro 
En trámite  
G-027 11/04/11 29,92 €/ud 1.017,32  € Ejecución de 
taladros, 62mm 
En trámite  
G-028 11/04/11 33,96 €/ud 271,69 € € Ejecución de 
taladros, 
110mm 
En trámite  
G-029 11/04/11 39,01 €/ud 0,00 € Ejecución 
taladros, 
102mm 
En trámite  
G-030 11/04/11 42,04€/ud 1.345,32 € Ejecución de 
taladros, 
110mm 
En trámite  
G-031 11/04/11 49,11€/ud 6.089,80 € Ejecución de 
taladros, 
132mm 
En trámite  
G-032 11/04/11 54,16 €/ud 324,97 € Ejecución de 
taladros, 
172mm 
En trámite  
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G-033 10/05/11 90,70 € 7.800,03 € Rejillas 
troqueladas en 
fundermax 
En trámite  





En trámite  









Estado mensual de costes de proyecto, 
 
 
Los importes de las certificaciones emitidas hasta la fecha comparada con los importes 






Previsto acumulado Certificado 
acumulado respecto 
del previsto 
Mayo 2010 24.202,51 € 29.043,01 € 83,33 % 
Junio 2010 57.900,52 € 69.480,86 € 82,32 % 
Julio 2010 112.657,72 € 123.189,13 € 91,07 % 
Agosto 2010 196.356,18 € 196.356,18 € 100 % 
Septiembre 2010 247.143,45 € 235.668,61 € 104,87 % 
Octubre 2010 382.665,32 € 381.664,68 € 100,26 % 
Noviembre 2010 581.495,25 € 626.058,06 € 92,88 % 
Diciembre 2010 684.315,04 € 769.620,38 € 88,92 % 
Enero 2011 763.965,43 € 867.375,19 € 88,08 % 
Febrero 2011 945.425,97 € 1.029.816,82 € 91,81 % 
Marzo 2011 1.268.978,96 € 1.442.010,74 € 88,00  % 
Abril 2011 1.729.169,33 € 1.949.459,01 € 88,70 % 
Mayo 2011 2.356.909,84 € 2.941.961,91 € 80,11 % 
Junio 2011 2.871.333,05 € 3.580.759,73 € 80,41 % 
Julio 2011 3.378.463,31 € 4.335.485, 76 € 77,93 % 
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Refuerzo de la estructura 
 
Realización de taladros ( R) 20/09/10 15/10/10 Completada 
Empresillado pilares(R ) 22/09/10 12/11/10 Completada 
Refuerzo vigas (R ) 20/10/10 01/11/10 Completada 
Colocación de mallazo 
forjados(R ) 
28/10/10 09/11/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (R ) 
05/11/10 17/11/10 Completada 
Colocación de ejes ( R) 15/11/10 25/11/10 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado(R) 
23/11/10 03/12/10 Completada 
Grava y puesta en tierra( R) 27/09/10 08/10/10 Completada 
Hormigón de limpieza (R ) 13/10/10 14/10/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (R) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Instalación saneamiento (R) 20/10/10 27/10/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo (R) 04/11/10 09/11/10 Completada 
Hormigonado (R) 10/11/10 11/11/10 Completada 
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Refuerzo enanos (T) 23/09/10 18/10/10 Completada 
Realización taladros (T) 18/10/10 12/11/10 Completada 
Empresillado pilares (T) 01/11/10 22/12/10 Completada 
Refuerzo de vigas (T) 13/12/10 23/12/10 Completada 
Colocación mallazo forjados (T) 21/12/10 31/12/10 Completada 
Colocación armadura taladros y 
resina (T) 
29/12/10 10/01/11 Completada 
Colocación de ejes (T) 06/01/11 18/01/11 Completada 
Resina puente de unión y 
hormigonado (T) 
14/01/11 26/01/11 Completada 
Grava y puesta en tierra (T) 21/10/10 03/11/10 Completada 
Hormigón de limpieza (T) 04/11/10 05/11/10 Completada 
Ejecución vigas cimentación (T) 08/11/10 19/11/10 Completada 
Instalación de saneamiento (T) 10/11/10 12/11/10 Completada 
Colocación “caviti” y mallazo 22/11/10 25/11/10 Completada 




Cerramiento de ladrillo ( R) 30/11/10 24/01/10 Completada 










Replanteo y formación de 
pendientes 
28/12/10 24/10/10 Completada 
Impermeabilización 22/02/11 21/03/11 Completada 
Acabado grava 18/03/11 31/03/11 Completada 
Acabado losa filtró 22/03/11 18/04/11 Completada 
 
Pladur e instalaciones 
 
Colocación estructura pladur 15/02/11 11/04/11  En ejecución 
FON- Grupo presión y 
distribución interior 
17/02/11 13/04/11 Completada 
FON – Solar térmica 19/04/11 20/06/11  En ejecución 
ELE y COM- Cuadros y 
distribución interior 
17/02/11 25/05/11  
ELE y COM- Mecanismos y 
luminaria 
06/10/11 07/11/11  En ejecución 
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CLIMA – Maquinaria 03/05/11 30/05/11 Completada 
CLIMA – Conducciones 24/06/11 13/06/11  En ejecución 
CONTRAINCENDIOS 12/05/11 17/08/11 En ejecución 




Alicatados y revestimiento con 
Milestone 

















Reparación cantos forjados 07/12/10 31/01/11 Completada 
Impermeabilización de 
voladizos 




24/02/11 27/04/11  En ejecución 
 
Inyectado poliuretano 14/04/11 04/05/11 Completada 




Carpintería de aluminio 
Colocación de premarcos 30/11/10 18/04/11 Completada 

















Cimentación estructura metálica 
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Pozo viga exterior (S) 18/10/10 22/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (T) 25/10/10 29/10/10 Completada 
Pozo viga exterior (R) 01/11/10 05/11/10 Completada 
Pozo viga lateral derecho (S) 08/11/10 10/11/10 Completada 
Pozo viga lateral izquierdo (S) 11/11/10 15/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (S) 16/11/10 22/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (T) 23/11/10 29/11/10 Completada 
Pozo viga alzado (R) 30/11/10 06/12/10 Completada 
Pozo viga alzado principal 07/12/10 14/12/10 Completada 
Viga exterior (S) 15/12/10 22/12/10 Completada 
Viga exterior (T) 23/12/10 30/12/10 Completada 
Viga exterior (R) 31/12/10 07/01/11 Completada 
Viga lateral derecho ( S) 10/01/11 14/01/11 Completada 
Viga lateral izquierdo (S) 17/01/11 21/01/11 Completada 
Viga alzado (S) 24/01/11 31/01/11 Completada 
Viga alzado (T) 01/02/11 08/02/11 Completada 
Viga alzado (R) 09/02/11 16/02/11 Completada 




Replanteo y colocación de placas 
 
Placas en vigas perimetrales 01/03/11 28/03/11 Completada 
Placas forjados edificio T 29/03/11 11/04/11 Completada 
Placas forjados edificio D 12/04/11 25/04/11 Completada 






Edificio T 12/04/11 30/05/11 Completada 
Edificio D 26/04/11 13/06/11 Completada 
Edificio S 10/05/11 27/06/11  En ejecución 
Alzado principal 24/05/11 11/07/11  No comenzada 
Pasarelas 21/06/11 08/08/11 En ejecución 
Revestimiento de chapa 
perforada 





Forjado de chapa colaborante 
Colocación de chapa 26/07/11 05/09/11 En ejecución 
Capa de compresión 23/08/11 17/10/11  En ejecución 
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Estructura de hormigón 
 
Muro por bataches (J) 13/10/10 14/12/10 Completada 
Sótano 27/10/10 23/11/10 Completada 
Recepción, óvalo de control 24/11/10 04/01/10 Completada 
 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de finalización. 
- Actividad que ha sobrepasado su fecha prevista de inicio. 
- Actividad que ha adelantado su fecha prevista de finalización. 












Resultados del control económico 
 
 
El estado de las obras ejecutadas, en el periodo que comprende este informe y que 
corresponde a los trabajos incluidos hasta la Certificación nº 12, es el siguiente: 
 
- El importe de las unidades de obra certificadas hasta este mes de enero asciende 
a un total de 3.378.463,31 euros. 
- Esta cantidad equivalente al 77,93 % del Presupuesto de Ejecución Material 
previsto para la fecha antes indicada, y al 53,98 % del total de la obra. 
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5.981.849,96 €  
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Hasta la fecha (Julio de 2011), tenemos: 
 
 
- Observando la gráfica, tenemos una diferencia entre las dos curvas, la del coste 
programado con el trabajo real y la de certificado acumulado que representan 
CPTR y CRTR, respectivamente. El resultado de esta diferencia, se traduce en 
un ahorro en cuanto a costes de presupuestos programados, frente a costes de 
presupuestos realmente ejecutados, hasta la fecha que hemos indicado en dicha 





- La diferencia entre la CPTP y la CPTR, representadas por a curva de 
presupuestos programados y la curva de trabajos realizados con el presupuesto 
programados, se puede estimar para los meses consecutivos un retraso, que 
siguiendo la trayectoria similar a la observada, puede darse un retraso de obra de 
un mes. 
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- José Luis Cano, Rubén Rebollar. CURSO DE GESTION DE PROYECTOS. 
AERPRO, Asociación Española de Ingeniería de Proyectos. 
 
- Ana Mª Nieto Morote. “Apuntes de clase de la asignatura de Proyectos”. 
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